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In 2020 wil de stichting Cycling Championships Northern Netherlands (hierna te noemen ‘de 
stichting’), graag het WK Wielrennen 2020 in Noord-Nederland organiseren. Een evenement 
waarmee zij de provincies Drenthe en Groningen en hun steden op de wereldkaart zetten. In deze 
haalbaarheidsstudie wordt objectief bekeken of het mogelijk of aantrekkelijk is om het WK 
Wielrennen uit te organiseren en of investeren in dit evenement vanuit maatschappelijk oogpunt 
aantrekkelijk is. Het onderzoek geeft een zo onafhankelijk mogelijk beeld van de benodigde 
investeringen, de maatschappelijke baten en de mogelijke risico’s van dit initiatief. 
 
Concept 
De strategie van het WK wielrennen laat zich het beste samenvatten als een topsportevenement dat 
geactiveerd wordt om zo veel mogelijk bestaande programma’s en projecten te versterken door als 
katalysator op te treden en daarmee een grote maatschappelijke impact te creëren. De organisatie 
spreekt zelf van ‘meer dan een sportevenement’ met als slogan ‘samen op kop’. Uit gesprekken met 
stakeholders en door analyses van bestaand beleid in Groningen en Drenthe is gebleken dat de 
thema’s fietsen, healthy ageing, energie/duurzaamheid, (sensor)technologie en recreatie hoog op de 
agenda staan.  
 
Organisatie 
De stichting heeft drie alternatieven voor een toekomstige organisatiestructuur, ieder met zijn eigen 
karakteristieken en voor- en nadelen. Op basis van onderzoek bij eerdere grote sportevenementen in 
Nederland wordt geconcludeerd dat de projectorganisatie voor het WK Wielrennen het beste in een 
stichting op geringe afstand van de overheden geplaatst worden. In deze vorm kunnen in de 
projectorganisatie de belangen van de verschillende publieke en private stakeholders goed 
vertegenwoordigd worden. De verantwoordelijke gedeputeerden van de provincies en wethouders 
van de betrokken gemeenten kunnen plaatsnemen in het bestuur van deze stichting, aangevuld met 
vertegenwoordigers van andere publieke organisaties en private organisaties.  
 
Financieel 
Om het WK wielrennen naar Groningen en Drenthe te halen zal een kleine 12 miljoen euro in de 
bronzen variant minimaal nodig zijn. Om de volledige visie (gouden variant) van de stichting waar te 
kunnen maken is er 20 miljoen euro nodig, de zilveren variant gaat uit van een budget van 15 miljoen 
euro. Voor het verkrijgen van inkomsten voor de organisatie van het WK Wielrennen 2020 is het 
tonen van hun betrokkenheid door de overheden cruciaal voor verdere betrokkenheid van het 
bedrijfsleven. De verhouding overheidsinvestering versus private investering in de begroting van het 




Tot op heden zijn er nog geen harde (financiële) toezeggingen gedaan door bedrijven aan de 
stichting. Veel bedrijven geven aan dat zij willen afwachten in welke mate de overheden het bid 
steunen. Voor steun uit het bedrijfsleven en de UCI is het beter om te streven naar de organisatie 
van het WK Wielrennen in een niet-Olympisch jaar en een jaar waarin er geen WK Voetbal 
plaatsvindt. 2021 of 2023 zijn jaren waarin er geen conflicterende grote sportevenementen worden 
georganiseerd.  
Tevens is er tot op heden nog geen draagvlakonderzoek onder de bevolking in Drenthe en Groningen 
gehouden om te polsen hoe groot het draagvlak voor de organisatie van het WK Wielrennen in 2020 
is. Het aan te raden dergelijk onderzoek wel uit te voeren om inzichtelijk te krijgen of (en onder 
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welke voorwaarden) investeringen van publieke middelen in het WK Wielrennen gelegitimeerd zijn. 
Eerdere wielerevenementen als de Vuelta in Drenthe (2009) en de Giro d’Italia in Gelderland (2016) 
hebben wel een hoge mate van draagvlak en betrokkenheid vanuit de lokale inwoners laten zien. 
Mocht er groot draagvlak zijn vanuit de bevolking1 voor het WK Wielrennen dan kan dit 
meegenomen worden in het bid en vergroot dit de kans op het binnenhalen van het bid. 
 
Maatschappelijke en economische waarde 
Ten aanzien van de maatschappelijke waarde is het lastig om uitspraken te doen over de te 
verwachten waarde. Geconcludeerd kan worden dat de thema’s fietsen, healthy ageing, 
energie/duurzaamheid, (sensor)technologie en recreatie hoog op de agenda staan in de twee 
provincies en de betrokken gemeentes. Deze thema’s zijn goede aanknopingspunten om het WK 
Wielrennen als een vliegwiel te laten fungeren voor het realiseren van maatschappelijke waarde. 
Vanuit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat een grootschalig sportevenement een katalysator 
kan zijn voor maatschappelijke initiatieven, mits het evenement op een juiste wijze wordt 
geactiveerd. In welke mate het de overheden en andere publieke en private organisaties lukt om 
maatschappelijke waarde te creëren is afhankelijk van het organisatieproces.  
 
Op basis van ervaringen met andere grote wielerevenementen worden er 300.000 – 350.000 
bezoeken verwacht. De geschatte economische impact van de bezoekers, hospitality, media, technici 
en projectorganisatie wordt geschat op €17 miljoen, met €11,9 miljoen als behouden scenario en 
€22,1 miljoen als optimistisch scenario. Het is van veel factoren afhankelijk wat de economische 
impact zal zijn (bestedingen door bezoekers, pers, ploegen, organisatorische), maar met name het 
weer is hier van invloed op. Gegeven de verwachte begroting variërend van €12 miljoen tot €20 
miljoen mogen er dus geen al te grote verwachtingen gecreëerd worden ten aanzien van de 
economische (meer)waarde van het WK Wielrennen.   
 
Conclusie en aanbevelingen 
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat er met veel organisaties is gesproken door de 
stichting Cycling Championships Northern Netherlands. Het plan om het evenement te laten 
fungeren als vliegwiel voor de ontwikkeling van Noord Nederland sluit inhoudelijk goed aan bij het 
beleid van de overheden en andere publieke organisaties. Daarnaast staan deze overheden en de 
publieke organisaties positief tegenover het voornemen het WK te organiseren. Het is lastig in te 
schatten in welke mate private organisaties het WK 2020 (financieel) willen ondersteunen. Er zijn nog 
te weinig toezeggingen van het bedrijfsleven om daar uitspraken over te kunnen doen. Omdat de 
private inkomsten voor het evenement onzeker zijn dient er goed rekening gehouden te worden met 
de drie varianten van de begroting van het evenement. Als er realistisch wordt begroot lijkt het 
haalbaar om het WK Wielrennen in Drenthe en Groningen te organiseren, maar daarbij zijn er nog 
wel een aantal kritische momenten: 
 
- Toezeggingen van overheden om de organisatie (financieel) te steunen; 
- Toezeggingen van private organisaties om de organisatie (financieel) te steunen; 




                                                             
1 Het is nader te bepalen hoe groot het percentage van de bevolking moet zijn dat positief tegenover het WK 





Toen initiatiefnemers Dick Heuvelman en Albert Kerstholt in 2011 begonnen met het verzamelen van 
deelnemers voor een initiatiefgroep om het WK wielrennen naar het noorden van Nederland te 
halen, raakte het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool al snel 
betrokken. Vanwege de onderzoekslijn die wij al enkele jaren op dit thema ontwikkelen werd ons 
gevraagd om mee te denken en zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven over de te volgen 
koers om het WK (inhoudelijk) vorm te geven. In de eerste periode werd er gewerkt aan een visie, die 
later is vertaald naar een business case. Uitgangspunt was en is een topevenement dat bijdraagt aan 
verschillende maatschappelijke doelen die spelen in de regio Groningen-Drenthe. 
  
Na vele gesprekken vanuit de initiatiefgroep met mogelijke belanghebbenden ontwikkelde het 
initiatief zich en werd duidelijk dat de haalbaarheid onderzocht zou moeten worden. Om de kosten 
zo laag mogelijk te houden werd er voor gekozen om studenten te betrekken in dit traject. De 
afgelopen drie jaar hebben Hoite Schaap, Niek de Roo, Peter Lammers en Wilmer Griffioen vanuit de 
opleiding Sportkunde (voorheen Sport, Gezondheid en Management) geparticipeerd in de 
ontwikkeling van het haalbaarheidsonderzoek. Onder begeleiding van ons werden interviews 
afgenomen met belanghebbenden, werden benchmarks uitgevoerd, documenten geanalyseerd en 
theorie verzameld. Een leerzame ervaring voor de studenten, die ook de initiatiefgroep, stichting 
Cycling Championships Northern Netherlands, veel inzichten heeft opgeleverd. 
  
De afgelopen periode hebben wij alle verzamelde informatie opnieuw geanalyseerd en geplaatst 
binnen de kaders van de beschikbare wetenschappelijke kennis over sportevenementen. Vanuit een 
positief kritische blik duiden wij wat de voor- en nadelen van dit sportevenement zijn en hoe dit 
georganiseerd zou kunnen worden om tot een optimaal maatschappelijk rendement te komen. Het 
begint met een visie, maar met dit onderzoek kan gewerkt worden aan een goed doordacht plan. 
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1.1 WK WIELRENNEN 
De wereldkampioenschappen wielrennen (WK) is een jaarlijks wielerevenement, dat georganiseerd 
wordt door de Union Cycliste Internationale (UCI). Wegwedstrijden en tijdritten worden gereden op 
meerdere dagen. Er zijn in totaal twaalf wedstrijden die plaatsvinden, verspreid over negen dagen. 
Op zeven van de negen dagen worden er wedstrijden verreden. Er zijn wedstrijden voor junior 
vrouwen, junior mannen, beloften mannen, elite vrouwen en elite mannen. De winnaar van een 
wereldkampioenschapswedstrijd fietst gedurende het hele jaar in de bekende regenboogtrui.  
 
Het WK Wielrennen heeft de wedstrijdcode CM (Championnat Mondial) verkregen van de 
internationale wielerbond Union Cycliste Internationale (UCI). De locatie van de 
wereldkampioenschappen verschilt per jaar en wordt toegewezen door de UCI. De editie van 2016 
heeft plaatsgevonden in Doha in Qatar.  
 
Het WK verschilt met andere wegwedstrijden, aangezien beroepsrenners uitkomen voor hun land. 
Normaal gesproken rijden zij voor merkenteams. Via de UCI ProTour-ranglijst komen landen aan 
startbewijzen voor hun beroepsrenners. De tien hoogst geklasseerde landen op deze lijst mogen 
negen renners afvaardigen voor dat jaar. Voor de overige landen wordt er een rangschikking 
gemaakt naar continent. Dit levert, afhankelijk van de positie, zes, drie of één plaats op voor de 
wedstrijden. De winnaar van de vorige editie mag altijd deelnemen, dit kan een land een extra plaats 
opleveren. Bij de tijdrit voor elite mannen mag een land twee renners afvaardigen. 
 
Voor junioren vrouwen, junioren mannen, beloften en elite vrouwen geldt dat zij ook in landenteams 
rijden. Dit zijn echter kleinere ploegen dan die van de elite mannen. Het WK Wielrennen organiseren 
is niet iets nieuws in Nederland. Valkenburg is al vijf keer (!) gaststad geweest van het evenement, 
namelijk in 1938, 1948, 1979, 1998 en 2012. Ook Zandvoort (1959) en Heerlen (1967) zijn gaststad 
geweest van dit mondiale sportevenement. 
 
Wanneer de Stichting Cycling Championships Northern Netherlands het WK Wielrennen van 2020 
naar Noord-Nederland haalt, zal het de 87e editie zijn van de wereldkampioenschappen. Nederland 
heeft in totaal zeven wereldkampioenen bij de elite mannen gehad. Dit waren Theo Middelkamp 
(1947), Jan Janssen (1964), Harm Ottenbros (1969), Hennie Kuiper (1975), Gerrie Knetemann (1978), 
Jan Raas (1979) en Joop Zoetemelk (1985). Bij de vrouwen is een Nederlander vaker succesvol 
geweest: Keetie Hage (1968, 1976), Tineke Fopma (1975), Petra de Bruin (1979), Leontien van 
Moorsel (1991, 1993) en Marianne Vos (2006, 2012, 2013). Bij de laatste editie van het WK in Doha 
eindigde Nikki Terpstra als 9e bij de mannen en Kirsten Wild als 2e bij de dames.  
 
1.2 WK WIELRENNEN IN NOORD-NEDERLAND 
In 2020 wil de stichting Cycling Championships Northern Netherlands (hierna te noemen ‘SCCNN’ of 
‘de Stichting’), graag het WK Wielrennen 2020 in Noord-Nederland organiseren. Een evenement 
waarmee zij de provincies Drenthe en Groningen en hun steden op de wereldkaart zetten.  
 
In diverse documenten geeft de Stichting aan dat naast de aandacht die het evenement 
internationaal moet opleveren, de stichting streeft naar spin-off in sociaal, maatschappelijk en 
economisch opzicht. Het WK Wielrennen dient in 2020 een hefboom te zijn voor het versterken van 
bestaande projecten, zoals de Sportief gezonde school, OpFietse, de fietssnelweg, Smart Cycling City 
Groningen en het Cycling lab. Ook nieuwe evenementen op weg naar het WK 2020, zoals de 
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European Handbike Competition, het WK Paracycling en het NK wegwielrennen dienen in het licht 
van het WK 2020 gezien te worden. Tevens is het de ambitie van het SCCNN om door middel van 
projecten kansen te ontwikkelen met het oog op kansen in de regio, onder de noemers: 
 
 ‘de fiets verbindt’ (maatschappelijke rendement) 
 ‘de fiets creëert’ (innovatie) 
 ‘de fiets levert’ (gezondheid, duurzaamheid, economisch) 
 
Het WK Wielrennen moet volgens de Stichting gebruikt worden als lonkend perspectief om trots te 
zijn op de regio waarin men woont, werkt en recreëert en zodoende ook een positieve impuls aan de 
leefbaarheid te geven in de regio. Hierin is mobiele duurzaamheid (inrichting op bevorderen 
fietsgebruik) een speerpunt.  
 
1.3 PROBLEEMSTELLING 
De stichting Cycling Championships Northern Netherlands wenst inzicht te krijgen in welke mate de 
gestelde doelen ten aanzien van het WK Wielrennen 2020 haalbaar zijn en wat de verwachte 
economische impact van het evenement kan zijn. Hiertoe heeft zij de Hanzehogeschool, Instituut 
voor Sportstudies benaderd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De doelstelling van deze 
haalbaarheidsstudie is om op een objectieve manier de gestelde doelen van het WK Wielrennen 
2020 te analyseren en aanbevelingen te doen op welke wijze deze doelen te realiseren zijn en in 
welke mate er economische impact verwacht mag worden direct ten gevolge van de organisatie van 
het WK 2020.  
 
Vanuit voorgenoemde doelstelling komen we tot de volgende hoofdvraag: 
 
Is de stichting Cycling Championschips Northern Netherlands in staat om een kansrijk bid voor het WK 







Een haalbaarheidsonderzoek geeft antwoord op de vraag of het voor een organisatie mogelijk of 
aantrekkelijk is om een bepaald project uit te voeren of daarin te investeren. Het onderzoek geeft 
een zo onafhankelijk mogelijk beeld van de benodigde investeringen en de mogelijke risico’s en 
baten van een initiatief. Met een haalbaarheidsonderzoek kunnen beter gefundeerde beslissingen 
worden genomen.  
De haalbaarheid van een evenement wordt volgens de Modelaanpak van NOC*NSF bepaald door een 
aantal factoren: 
 Financiële aspecten (bv. de financiële positie van projectorganisatie en de investeringen die 
nodig zijn om aan de eisen van de internationale federatie te voldoen);  
 Economische aspecten (bv. de mogelijkheid financiering voor het bid en het evenement uit de 
markt te halen en de verwachte economische impact van het evenement);  
 Sociale aspecten (bv. publiek en politiek draagvlak en de sociaal-maatschappelijke waarde); 
 Strategische aspecten (bv. de onderscheidende kwaliteiten van Nederland als evenementenland 
ten opzichte van potentiële concurrenten en de relatie met internationale beslissers);  
 Sportieve aspecten (bv. het niveau van de sport(accommodaties));  
 
Daarnaast zijn de factor tijd en de capaciteit en het vermogen van partijen die nodig zijn om het 
evenement te realiseren ook van essentieel belang. 
 
De financiële aspecten bespreken wij in hoofdstuk 6, de economische betekenis in hoofdstuk 7. De 
sociale aspecten splitsen we uit in twee hoofdstukken: in hoofdstuk 4 gaan we in op het (creëren 
van) draagvlak in een regio voor het organiseren van een sportevenement, in hoofdstuk 8 bespreken 
we de sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. De strategische en sportieve aspecten 
voegen we samen en bespreken we in hoofdstuk 5, de organisatie van het evenement. In hoofdstuk 
3 beschrijven we eerst het concept van het WK Wielrennen 2020 nadrukkelijker dan in paragraaf 1.2. 
 
2.2 PROGNOSE ECONOMISCHE IMPACT 
Voor de prognose van de economische impact is gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde 
methode, welke landelijk is vastgesteld in de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). In de 
WESP werken wetenschappers en onderzoekers van verschillende hogescholen, universiteiten en 
enkele andere maatschappelijke en onderzoeksorganisaties, zoals NOC*NSF, het Mulier Instituut en 
het CBS, samen om standaardrichtlijnen te ontwerpen om de sociale, economische en promotionele 
impact van (sport)evenementen te meten. Het doel van de WESP is om samen te komen tot 
uniforme standaarden, om zo onderzoek vergelijkbaar te maken en op een hoog niveau te krijgen en 
houden. De methode die gebruikt is om de haalbaarheid van het WK Wielrennen in Drenthe en 
Groningen te onderzoeken is de Richtlijn Prognose Economische Impact. 
 
Het begrip economische impact behoeft enige toelichting. De economische impact van een 
sportevenement wordt gedefinieerd als de extra bestedingen die door dit evenement veroorzaakt 
worden in een bepaalde afgebakende omgeving van het evenement, in dit geval de provincies 
Drenthe en Groningen. Er is gekozen voor deze afbakening omdat deze provincies het terrein zijn 
waar het WK Wielrennen 2020 zal plaatsvinden en deze overheden (en de gemeenten) waarschijnlijk 
belangrijke financiers zijn van het evenement. De legitimering van deze investering kan deels 




Bij een sportevenement als het WK Wielrennen hebben de directe bestedingen van de belangrijkste 
stakeholders de meeste invloed. De directe bestedingen zijn uitgaven van deze partijen in een korte 
termijn voor, tijdens en na het evenement. Dit worden additionele bestedingen genoemd en vallen 
allen binnen één jaar van het evenement. De belangrijkste stakeholders voor de wereldkampioen-








Om een prognose van de economische impact te bepalen voor het WK Wielrennen 2020 in Drenthe 
en Groningen is naast de Richtlijnenhandboek Prognose Economische Impact ook gebruikt gemaakt 
van de Richtlijnenhandboek Economische Impact en Bezoekersaantallen. Deze handboeken zijn te 
vinden op www.evenementenevaluatie.nl. 
 
2.3 DATA-VERZAMELING 
Voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het WK Wielrennen 2020 in Drenthe en Groningen 
zijn er verschillende methodes gebruikt om informatie te verzamelen. Er zijn gesprekken gevoerd 
met betrokkenen van Groningse en Drentse gemeenten en de beide provincies. Daarnaast zijn er 
gesprekken gevoerd met deskundigen op het gebied van de organisatie van grote 
wielerevenementen (La Vuelta start Drenthe 2009, Le Grand Dèpart Tour de France Utrecht 2015 en 
Giro Gelderland 2016). Een volledige lijst van de respondenten is te vinden in bijlage I.  
 
Naast alle gesprekken die plaats hebben gevonden is er veel gebruikt gemaakt van visiedocumenten 
van de Stichting Cycling Championships Northern Netherlands en wetenschappelijke literatuur over 
het (succesvol) organiseren van sportevenementen en het creëren van maatschappelijke en 
economische waarde. Tevens zijn evaluaties van grote sportevenementen in Nederland gebruikt om 
de succesfactoren en verbeterpunten in de organisatie van de betreffende evenementen te 










3.1 VISIE EN STRATEGIE 
De afgelopen drie jaar heeft de initiatiefgroep gewerkt aan het ontwikkelen van een visie en concept 
voor het WK wielrennen in Groningen en Drenthe. Hierbij zijn de details nog niet ingevuld, de meest 
concrete zaken als routes en programma zijn voor een later zorg. Wel is er veel energie gestoken in 
de manier waarop het proces en de organisatie ingericht kunnen worden om het evenement 
haalbaar te laten zijn. Maar vooral is er veel nagedacht over de manier waarop dit evenement benut 
zou kunnen worden om maatschappelijk van meerwaarde te zijn voor de regio. In dit hoofdstuk 





Sportevenementen werden in het verleden vaak bestempeld als een ‘interventie’ om 
maatschappelijke effecten te sorteren op het gebied van economie, sociaal, sportief, cultureel en 
duurzaamheid. Steeds meer daalt het besef neer dat deze effecten in praktijk vaak tegenvallen en 
slechts van korte duur zijn. De economische impact geeft wel een impuls, maar leidt vaak nauwelijks 
tot echte economische groei (De Nooij, 2015), positieve sociale effecten kunnen deels teniet gedaan 
worden door negatieve effecten als overlast, vervuiling, etc., topsportevenementen leiden meestal 
nauwelijks tot toename van de sportparticipatie (McCartney et al., 2010; Weed et al., 2009).  
 
Toch voelen de meeste mensen wel aan dat dit soort evenementen een erg krachtig platform zijn. Uit 
de recente literatuur blijkt dat dit ook precies de manier is waarop het evenement optimaal benut 
kan worden, als een platform dat voor verschillende doelen geactiveerd kan worden. Een 
wielerevenement kent een breed publiek en daarmee groot bereik, creëert media-aandacht en 
daarmee communicatiekracht, twee factoren die in de aanloop na het evenement al benut kunnen 
worden. Chalip (2006) benadrukt dat tijdens het evenement het juist de feestelijke stemming en 
gemeenschapszin is die benut kan worden voor sociale, sportieve of bedrijfsmatige doelen. Het 







Wij geloven in de kracht van Noord-Nederland. Een regio die tegen achtergrond van nationale 
parken, ongerepte natuur, werelderfgoed en uiterst leefbare, positief geladen steden en dorpen, 






Wij geloven in de fiets als bindmiddel voor de samenleving. De fiets als motor voor het stimuleren 
van gezondheid, als middel om je te verplaatsen, de regio te ontdekken, als economische drager 
voor de regio, het middel voor een duurzame regio, een manier om trots te zijn en te laten zien aan 







Het WK wielrennen moet daarom niet gezien worden als een ‘interventie’, maar als een platform dat 
geactiveerd kan worden. Lang voor het evenement kan het ingezet worden als katalysator om 
bestaand maatschappelijk beleid en initiatieven te versterken en versnellen. Bestaande programma’s 
en projecten op het gebied van gezondheid, sport, cultuur en toerisme kunnen 2020 als stip op de 
horizon zetten om naar toe te werken. Drenthe en Groningen zijn beide bezig om fietsen als middel 
voor verschillende maatschappelijke doelen te stimuleren. Het WK kan hierin een aanjager zijn van 
de lopende projecten, maar het evenement kan ook hét moment zijn om de resultaten hiervan aan 
de hele wereld te laten zien. De fiets krijgt om deze reden dan ook een centrale positie in het hele 
programma in de aanloop naar het WK toe. 
 
De strategie van het WK wielrennen laat zich het beste samenvatten als een topsportevenement dat 
geactiveerd wordt om zo veel mogelijk bestaande programma’s en projecten te versterken door als 
katalysator op te treden en daarmee een grote maatschappelijke impact te creëren. De organisatie 
spreekt zelf van ‘meer dan een sportevenement’ met als slogan ‘samen op kop’. 
 
3.2 EVENEMENT ALS KATALYSATOR 
In de vorige paragraaf werd al duidelijk dat het evenement benutten als platform dat geactiveerd kan 
worden door wetenschappers gezien wordt als de beste manier op een sportevenement optimaal 
maatschappelijk te laten renderen. Uit analyses van bestaand beleid in Groningen en Drenthe is 
gebleken dat de thema’s fietsen, healthy ageing, energie/duurzaamheid, (sensor)technologie en 
recreatie hoog op de agenda staan. Vanuit overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn er veel 
ontwikkelingen binnen deze thema’s gaande en deze thema’s moeten een belangrijke rol gaan 
spelen in de toekomst van deze regio.  
 
Binnen het thema duurzaamheid wordt er hard gewerkt aan oplossingen om deze regio volledig 
afhankelijk te laten worden van duurzame energie. De fiets kan hier een belangrijke rol in spelen als 
het gaat om gebruik in woon-werk verkeer. Er is inmiddels buttom-up een Cyclinglab ontstaan waarin 
een diverse groep professionals en experts nadenken over het innovaties die het fietsgebruik op 
duurzame wijze stimuleren. Gedacht kan worden aan aantrekkelijke routes, fietssnelwegen, slimme 
fietspaden die de gebruiker stimuleren, fietspaden die energie opwekken, etc. De fysieke 
beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte kan het gebruik van de fiets stimuleren. 
 
Daarnaast wordt door het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) steeds vaker 
gesproken over het Noorden van ons land dat een ‘blue zone’ zou moeten worden. Op dit moment is 
dit verre van dat, op het gebied van gezondheid zijn er nog grote stappen te maken in deze regio. Er 
lopen veel preventieprogramma’s en programma’s om mensen in beweging te krijgen zoals 
bijvoorbeeld Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Bslim en OpFietse. Ook wordt er veel ontwikkeld 
op het gebied van nieuwe technologie zoals sensortechnologie, Quantified Self en veel innovatieve 
technische start-ups in de stad Groningen. Het WK wielrennen biedt een platform om 
gemeenschappelijk aan innovaties te werken die gezondheid en technologie nog meer aan elkaar 
verbinden. Gezondheidsprogramma’s kunnen in het thema van het WK gegoten worden en hierdoor 
aantrekkelijker zijn en een groter bereik creëren, zeker als het om fietsprogramma’s gaat. 
 
Groningen en Drenthe hebben veel te bieden  op het gebied van recreatie en toerisme. Het WK 
wielrennen kan benut worden voor de economie door niet alleen de bekende rust en natuur als 
unique selling point te positioneren, maar juist ook de actieve beleving van deze natuur. Op dit 
moment worden nieuwe recreatiemogelijkheden ontwikkeld. Het WK kan een reden zijn om 
samenwerking tussen deze partijen te versterken door samen te werken aan aantrekkelijke 




Los van deze maatschappelijke thema’s zijn er ook ambities om een track record op te bouwen op 
het gebied van evenementen. Door lokaal ervaring op te bouwen met kleinere evenementen kan de 
maatschappelijke aanpak van evenementen alvast in gang gezet worden. Deze tussentijdse 
evenementen vormen extra katalysatoren in de aanloop naar 2020. Daarnaast doen de lokale 
professionals meer ervaring op met sportevenementen, waardoor minder kennis en ervaring van 
buiten hoeft te komen en na afloop ook weer weglekt. 
 































 Duurzaamheid Gezondheid Economie Sociaal 
    Tabel xx: Ontwikkelingen in de regio gekoppeld aan maatschappelijke thema’s 
 
Het WK wielrennen 2020 als hoofdevenement is daarnaast uiteindelijk de etalage waarin Groningen 
en Drenthe aan de rest van de wereld kunnen laten zien wat in deze programma’s gerealiseerd is. 





De wereldkampioenschappen wielrennen staan in september op de kalender van de UCI. Er zijn 
twaalf wedstrijden verspreidt over zeven dagen. Het hele evenement duurt negen dagen. Voor het 
evenement vindt de openingsceremonie plaats en op dag zes is een rustdag. In totaal zijn er zeven 
koersdagen. Elk onderdeel heeft een start- en finishplaats nodig. De finishplaats is gezien de 
faciliteiten die daar nodig zijn, veelal een vaste plek. Met de startplekken en de routes kan worden 
afgewisseld om meer gemeenten te betrekken bij het evenement. Dit is ook nodig omdat de 
afstanden van de verschillende wedstrijden behoorlijk kunnen verschillen. De vaste finishlocatie zou 
 
Drenthe en Groningen wil aan de wereld laten zien dat: 
 Drenthe en Groningen de ideale fietsvoorzieningen bieden voor zowel recreatief als utilitair 
gebruik; 
 Drenthe en Groningen de ideale fietsbeleving bieden; 
 Drenthe en Groningen mondiaal voorop lopend op het gebied van innovaties rondom fietsen. 
 
De beoogde effecten als gevolg van de organisatie van het WK, met als effect: 
 gezonde inwoners; 
 meer bestedingen, profilering, imago; 
 ontwikkelen werkgelegenheid. 
 
Voor de aankomende jaren zijn er drie pijlers opgericht om de provincies Drenthe en Groningen 
hiervoor verder te verbeteren, namelijk duurzaamheid, gezondheid en economie. Door fysieke, 
technologische en recreatieve aspecten moet dit worden verbeterd. De verschillende evenementen 







het TT Circuit in Assen kunnen zijn, omdat daar veel faciliteiten al aanwezig zijn. Maar een vaste 
finishplaats in één van de stadscentra is ook niet onmogelijk. 
 
Behalve het sportieve ontwerp zal ook moeten worden nagedacht over het totaalconcept tijdens het 
evenement zelf. Een evenement als deze kan goed gecombineerd worden met culturele festiviteiten 
of bijvoorbeeld een muziekfestival. Hiermee kan een totaalbeleving gecreëerd worden waarmee een 
breder publiek getrokken wordt. Hierdoor kan een groter draagvlak, sociale impact maar wellicht ook 
financiering gegenereerd worden. Het totaalconcept van het evenement, met het bijbehorende 
businessmodel is op dit moment nog niet uitgewerkt. 
 
Waar wel al concrete ideeën over zijn is de manier waarop de activatie van het evenement 
vormgegeven kan worden. Niet alleen in de laatste periode voorafgaand aan het evenement, waar 
een buttom-up activatieprogramma gerealiseerd kan worden, maar ook in de jaren in de aanloop 
naar het evenement. Naast de maatschappelijke hefboomwerking die in deze aanpak gegenereerd 
kan worden, biedt dit ook mogelijkheden om bedrijven te verbinden aan het evenement. Als sponsor 
wordt er geen verbinding aangegaan met alleen een topsportevenement, maar er is juist sprake van 
maatschappelijke sponsoring door ook te verbinden aan het activatieprogramma.  
 
Om de visie te vertalen naar een concreet ontwerp vraagt nog een aantal tussenstappen. Doelen 
moeten nog scherper gedefinieerd worden en in de ontwerpfase van het project zal er daadwerkelijk 
een aanpak voor het WK wielrennen 2020 gerealiseerd moeten worden. In de hoofdstukken over 
organisatie, economische betekenis en maatschappelijke betekenis wordt in dit onderzoek vooral 
gekeken in hoeverre de huidige visie aansluit op de leerpunten van eerdere evenementen en de 
wetenschappelijke inzichten. Hiermee zegt dit haalbaarheidsonderzoek niet alleen iets over óf het 











4.1 THEORETISCHE ACHTERGROND 
Voldoende draagvlak voor de organisatie van een sportevenement is cruciaal omdat de lokale 
bevolking de gastheren en – vrouwen van het evenement zullen zijn en belastinggeld wordt besteed 
aan het evenement. Daarom wordt het draagvlak vaak gemeten onder de bevolking van de 
toekomstige organiserende regio. Los van het IOC, zijn deze draagvlakmetingen zelden een 
verplichting voor een bidorganisatie, hoewel het tonen van bewijs voor draagvlak onder de lokale 
bevolking voor de organisatie van het evenement de kans kan vergroten om het bid binnen te halen 
(Elling & Van Rens, 2012). Het IOC eist om de inwoners van de organiserende stad én het 
organiserende land te bevragen, maar heeft geen minimaal percentage van de inwoners bepaald dat 
positief tegenover het bid moet staan (al wordt aangenomen dat 70% een informeel minimum is bij 
het IOC). Biedende steden nemen over het algemeen een enquête af onder 2000 mensen in het 
geval van de Olympische Spelen. Hoewel dit een statistisch valide steekproef is, is het vaak geen 
goede weergave van de publieke betrokkenheid. Soms worden sportfederaties of Olympische 
comités ook gevraagd om onder hun achterban het draagvlak en de intentie het sportevenement te 
bezoeken te meten. Deze resultaten worden echter vaak gebruikt als input voor de 
evenementorganisator voor marketing en communicatie doeleinden.  
 
Recent zijn er voldoende voorbeelden van steden die in eerste instantie interesse toonden in het 
organiseren van een sportevenement, maar vervolgens hun bid vroegtijdig introkken als gevolg van 
het ontbreken van draagvlak. Referenda in Hamburg, München, Krakow, Graubünden en Oslo 
(Bennet, 2014; Grimsby, 2015), toonden aan dat de lokale bidorganisaties er in faalden om de 
meerderheid van de bevolking achter een Olympisch bid te krijgen.  
 
Er worden over het algemeen drie redenen door tegenstanders van een bid aangevoerd; het 
(buitensporige) gebruik van belastinggeld, bouw van onnodige faciliteiten en (de aanname dat) 
rechten houdende sportfederaties belachelijke eisen stellen aan de organiserende regio. Echter, 
onderzoek naar de rol van de lokale bevolking in het Olympische bid-proces, hun meningen over en 
ervaring met mega-evenementen is nog steeds zeldzaam (Hippke & Krieger, 2015). 
 
Voordat er een bid wordt uitgebracht, ontstaat het eerste idee voor de organisatie van een 
sportevenement vaak in een dominante groep van bedrijven. Dit scenario doet geen recht aan 
reguliere democratische processen, want het heeft gevolgen voor de mate van betrokkenheid van 
de bewoners in het besluitvormingsproces (Misener & Mason, 2006). Deze evenementen worden 
vaak opgelegd aan de lokale bevolking, waardoor de lokale bevolking alleen nog kan reageren op 
vooropgezette plannen, in plaats van dat zij betrokken worden in de planvorming. Het bid dat Boston 
op de Olympische Spelen van 2024 wilde indienen is hier een voorbeeld van. Het wordt aangenomen 
dat het verkrijgen van draagvlak voor het organiseren van sportevenementen makkelijker is als de 
lokale bevolking en lokale organisaties worden betrokken in het bid-proces. We zien meer en meer 
dat om deze reden het lokale organisatie comité wordt ingericht als een publiek-private 
samenwerking waar de lokale overheid nauw samenwerkt met lokale bedrijven, sport en culturele 
organisatie om een bid samen te stellen en een rol te spelen in de organisatie van het evenement.  
 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het beïnvloeden van de beeldvorming van de lokale 
bevolking om hun steun te krijgen voor het uitbrengen van een bid. Wat uit recent onderzoek van 
Scheu (2016) naar de beeldvorming bij de inwoners van Hamburg blijkt is dat de perceptie van de 
lokale bevolking over de verwachte impact net zo belangrijk zijn als de werkelijke impact (Long, 
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Perdue & Allen, 1990; McGehee & Andereck, 2004 in Scheu, 2016). Scheu doet de volgende 
aanbevelingen om de beeldvorming van de lokale bevolking ten aanzien van de verwachte impact 
van een mega sportevenement te beïnvloeden: 
 
 Tijdens de bidfase voor een mega sportevenement dienen media, en andere relevante 
stakeholders, te focussen op de positieve impact van het sportevenement in plaats van op het 
minimaliseren van de negatieve impact.  
 De verbinding tussen de legacy van het sportevenement en de persoonlijke meerwaarde moet 
duidelijk zijn.  
 Het begrijpen van de bedenkingen van de lokale bevolking kan lokale projectorganisatoren 
helpen om te gaan met deze bedenkingen.  
 
 
4.2 STAKEHOLDER MANAGEMENT 
Niet alleen stakeholders die bijdragen aan de financiering van het evenement zijn relevant. Draagvlak 
onder lokale bewoners is ook van invloed op sponsoren en overheid. Een goede samenwerking met 
leveranciers is belangrijk voor een goed lopende logistiek. Media zijn belangrijk om het evenement 
onder de aandacht te brengen. Alle organisaties en groepen individuen die de loop van het 
evenement positief of negatief kunnen beïnvloeden zijn relevante stakeholders waar rekening mee 
gehouden moet worden (Bryson, 2004). Zie onderstaande figuur voor een overzicht van de 




Figuur XX: Stakeholders sportevenement 
 
 
Vanuit een stakeholder prioritering is op te maken hoe er met de verschillende stakeholders 
omgegaan moet worden: 
 Informeren: op welke wijze communiceren met welke doelgroep. 
 Monitoren: informeren, maar ook in gesprek gaan om te achterhalen wat de stakeholder wil 
(luisteren) en feedback geven op hoe hun input meegenomen is in de plannen. 
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 Betrekken: betrekken bij de organisatie en tevreden houden door de belangen van de 
stakeholder continu mee te wegen in beslissingen en hierover in gesprek te gaan. 
 Samenwerken: gezamenlijk werken in de organisatie van (deel)projecten waardoor er 
optimale win-win situaties ontstaan. 
De overtreffende strategie is empowerment. Door de lokale bewoners of lokale organisaties actief te 
betrekken bij het evenement en te ondersteunen om hun eigen plannen bij het evenement te 
realiseren, ontstaat er meer draagvlak voor het evenement (Schulenkorf & Edwards, 2010). Deze 
buttom-up aanpak is heel anders dan de projectmanagement aanpak die veel 
evenementenorganisatoren gewend zijn. De organisator initieert dat de stakeholders met ideeën 
komen en ondersteund in de uitvoering, waarbij het eigenaarschap bij de stakeholders terecht komt.  
 
 
4.3 BETROKKEN ORGANISATIES 
In de initiatieffase van het WK Wielrennen 2020 zijn al veel organisaties betrokken geweest. 





De speerpunten in het beleid van de provincie Drenthe en Groningen komen redelijk overeen met 
elkaar. Gezondheid en Heathy Ageing zijn belangrijke thema’s in deze provincies en dit willen zij ook 
graag uitdragen tijdens een sportevenement als het WK Wielrennen. De provincie Drenthe wil 
bovendien dé fietsprovincie worden van Nederland. Op 12 oktober 2016 heeft de provincie Drenthe 
het UCI Bike Region Label ontvangen. Dit label heeft als doel om regio’s te accrediteren die als 
inspirerend voorbeeld dienen voor de wereld hoe fietsen kan helpen in het creëren van een betere, 
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veilige en meer actieve samenleving2. Dit is een goede koppeling met het WK Wielrennen.  De 
provincie Groningen heeft echter een ander invalshoek, aangezien het talentontwikkeling belangrijk 
vindt. Dit kan wederom weer een goede koppeling zijn met het WK Wielrennen, omdat er ook voor 
junioren en beloften wedstrijden gereden worden. Duurzaamheid, sociale cohesie en breedtesport 
werden ook benoemd, maar werden minder belangrijk geacht. 
 
Voor gemeenten in Drenthe en Groningen gelden ongeveer dezelfde doelstellingen als de provincies. 
Gezondheid en Healthy Ageing werden vaak genoemd tijdens de gesprekken. De komende jaren zal 
dit ook als belangrijk agendapunt blijven staan voor de gemeenten. Talentontwikkeling is niet alleen 
belangrijk bij de provincie Groningen, maar ook bij de gemeente Groningen als ‘City of talent’. 
Citymarketing wordt door de gemeente Emmen en gemeente Assen als belangrijke factor gezien. 
 
De marketingorganisatie van Drenthe en Groningen zijn bevraagd over hun doelstelling voor een 
groot sportevenement. Marketing Drenthe en Marketing Groningen hebben dezelfde doelstelling, 
namelijk het promoten en constant verbeteren van het imago van stad en regio. Marketing Drenthe 
heeft de 4G’s wat staat voor gezondheid, geluk, geborgenheid en gastvrijheid. Het laatste aspect is 
daarbij het belangrijkst met daarbij de ruimte om te leven. Marketing Groningen richt zeer meer op 
waar de provincie voor wil staan, namelijk kennis over energie en talentontwikkeling. De 
doelstellingen komen grotendeels overeen met die van de provincies.  
 
Bedrijfsleven 
Informeel is er met tientallen bedrijven gesproken in 2016 om zich als partner te verbinden aan de 
ambitie het WK Wielrennen naar Groningen en Drenthe te halen. Er is bijvoorbeeld gesproken met: 
TVM, Groningen Seaports, MKB Noord, Pathé en Economic Board Groningen. Alle organisaties zijn 
het erover eens; het WK wielrennen moet een keer in Noord-Nederland georganiseerd worden. 
 
Tot op heden zijn er nog geen harde (financiële) toezeggingen gedaan door bedrijven aan de 
stichting. Veel bedrijven geven aan dat zij willen afwachten in welke mate de overheden het bid 
steunen. Mochten de overheden hun steun toezeggen dan zal een eerste stap zijn om een 
bedrijvenplatform op te richten en intentieverklaringen te laten ondertekenen.  
 
De organisatie van het WK Wielrennen 2020 heeft in principe twee opties: zij kan besluiten om zelf 
sponsoren te binden aan het WK Wielrennen 2020 of zij kan besluiten een samenwerking aan te gaan 
met een sportbureau zoals bijvoorbeeld House of Sports of Shivers. Bij vergelijkbare evenementen 
blijkt dat het zelf zoeken naar sponsoren door een projectorganisatie een lastige opgave is, dit levert 
niet veel sponsorinkomen op. Alleen bij Le Grand Départ lukte het wel om genoeg sponsorinkomsten 
te generen. Het verschil is dat het idee, van een evenement organiseren, hier vanuit het bedrijfsleven 
is ontstaan. Mocht de organisatie van het WK Wielrennen wel voor deze methode kiezen, dan dient 
het de grote bedrijven over te halen om er voor te zorgen dat kleinere bedrijven zich binden aan het 
evenement (Griffioen, 2016). 
 
Het jaar 2020 lijkt voor de organisatie van het WK wielrennen geen ideaal jaar te zijn om het 
evenement te organiseren. In 2020 vinden de Olympische Spelen on Tokyo plaats waardoor de 
aandacht van het publiek en sponsoren niet alleen op het WK in Drenthe en Groningen gericht zal 
zijn. Grote sponsoren kunnen hun sponsorbudgetten activeren rond de Olympische Spelen. Dat kan 
nadelig zijn voor de organisatie van het WK Wielrennen in 2020. Het kan ook een voordeel zijn omdat 
bij het afhaken van grote sponsoren, kleine(re) sponsoren de kans geboden wordt om dichtbij huis 
(niet in Japan) hun sponsoring te kunnen activeren. Ditzelfde geldt voor de organisatie van een WJ 
                                                             
2 http://www.uci.ch/pressreleases/three-cities-and-regions-awarded-uci-bike-city-label/  
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Wielrennen in 2022, wanneer er een WK Voetbal zal plaatsvinden. Voor optimaal draagvlak onder 
het bedrijfsleven kan er dus beter gestreefd worden naar het organiseren van een WK Wielrennen in 
2021 of 2023. 
 
KNWU en UCI 
De voorwaarde van de KNWU voor de organisatie van het WK Wielrennen is dat er voldoende 
draagvlak moet zijn voor het evenement, de financiën moeten goed geregeld worden en elke 
stakeholder moet profiteren van het WK Wielrennen. De KNWU dient uiteindelijk het bid voor het 
WK wielrennen 2020 voor te dragen, dus zij zijn een zeer belangrijke stakeholder voor de stichting.  
 
De internationale wielerbond UCI heeft wat betreft de organisatie van het WK meer specifieke eisen. 
De organisatie moet een afdracht betalen afhankelijk van enkele factoren. Bij het WK Wielrennen in 
Valkenburg was dit 4,5 miljoen euro, dit is inclusief de kosten voor de TV-productie. Daar staat 10% 
van de marketing rechten tegenover3. 
 
Draagvlak vanuit de UCI voor de organisatie van het WK Wielrennen is cruciaal. Belangrijk voor 
toekenning van het bid is het jaar waarin het WK Wielrennen georganiseerd gaat worden, 2020 lijkt 
niet de beste keuze te zijn. In 2017 (Bergen), 2018 (Innsbruck) en 2019 (Yorkshire) vinden de 
wereldkampioenschappen in Europa plaats. Het is bekend dat de UCI de WK graag verspreid over de 
wereld laats plaatsvinden, dus in 2020 is de kans is vrij groot dat zij in 2020 kiezen voor een niet-
Europees land om de WK te laten plaatsvinden.  
 
Maatschappelijk middenveld 
De Fietsersbond en NTFU zijn voornamelijk actief op het gebied van breedtesport. Ze willen dat meer 
mensen gaan fietsen en dat het imago van het fietsen verbeterd. Verder staan ze voor betere 
fietsvoorzieningen, infrastructuur, verbeterde veiligheid en dat fietsers een positief gedrag 
ontwikkelen ten opzichte van de medeweggebruikers. Gezondheid en Healthy Ageing komen bij 
deze twee partijen ook naar voren als belangrijke pijlers. De Fietsersbond en de NTFU zien de 
mogelijkheden om te ondersteunen bij de side-events van het WK Wielrennen, zoals de toertocht 
door de provincies. Zij kunnen voorlichtingen geven over veiligheid op de fiets, sociaal gedrag op de 
fiets en kunnen de leden aanschrijven om een bijdrage te leveren aan de organisatie. Deze leden 
kunnen vertellen over hun ervaringen over de fietswegen om op die manier de fietsinfrastructuur te 
verbeteren. 
 
De recreatie- en ondernemingsorganisaties zijn erg enthousiast om aan de slag te gaan met de 
maatschappelijke kant van wielrennen. De RECRON, VNO-NCW en Recreatieschap Drenthe richten 
zich op het verbeteren van de regio om te zorgen voor een goed ondernemingsklimaat. 
Duurzaamheid is voor hen één van de thema’s die hoog op de agenda staat, aangezien het Noorden 
hier bekend om staat.  
 
Inwoners 
Tot op heden is er nog geen draagvlakonderzoek onder de bevolking in Drenthe en Groningen 
gehouden om te polsen hoe groot het draagvlak voor de organisatie van het WK Wielrennen in 2020 
is. Zoals te lezen in paragraaf 4.1 is het aan te raden dergelijk onderzoek wel uit te voeren voordat 
het officiële bid wordt uitgebracht zodat bij de internationale sportfederatie kan worden aangetoond 
dat een meerderheid van de lokale bevolking achter het sportevenementen staat.  
 
                                                             
3 UCI Road World Championships information for organisers.  
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Voorafgaand aan La Vuelta in Drenthe in 2009 werd draagvlakmeting uitgevoerd onder de inwoners 
van Drenthe (12 jaar en ouder) (Lange & Plat-Lieben 2008), vooral omdat er binnen de provinciale 
politiek onrust was ontstaan omtrent de beslissing om La Vuelta te steunen. Uit dit onderzoek bleek 
dat slechts zeven procent van de Drenten negatief tegenover de Vuelta stond. Daarbij werd 
aangegeven dat 49 procent van de Drenten geloofden dat de Vuelta ook aan zou zetten tot meer 
participatie in de breedtesport. Dit bleek een belangrijk aspect, want 45 procent van de Drenten gaf 
aan dat de provincie breedtesport zou moeten subsidiëren, tegenover slechts zestien procent die 
vond dat de provincie zich zou moeten richten op topsport. 32 procent vond een investering in beide 
op zijn plaats. Meer recent vond er in Gelderland rondom de Giro d’Italia ook een 
draagvlakonderzoek plaats. Ook hier werd duidelijk dat met name kort voor en vlak na het 
evenement het draagvlak onder inwoners hoog was (De Boer et al., 2016). Hoe verder voor het 
evenement, hoe lager het draagvlak. Dit heeft te maken met de bekendheid van het evenement die 
in de tijd moet groeien. 
 
In welke mate de breedtesport van het WK Wielrennen zou moeten profiteren en hoe Drenten en 
Groningers tegenover investeringen in breedtesport en/of topsport staan dient ook opgenomen te 
worden in het draagvlakonderzoek van het WK Wielrennen. De timing hiervan is lastig te bepalen, 
ver voor het evenement zal het draagvlak nog wat lager zijn, maar een draagvlakonderzoek dient wel 














In de oriëntatie fase zijn diverse gesprekken gevoerd met een aantal partijen inzake de invulling van 
het vraagstuk rondom de organisatiestructuur van het evenement, het verkrijgen van inkomsten uit 
de private markt en de inrichting van de organisatie hieromtrent.  
De stichting houdt in de voorbereiding rekening met 2 fases. Namelijk de periode tot het (pré)bid en 
de periode daarna, de organisatiefase. 
 
Er zijn 3 scenario’s voor de organisatiestructuur voor de organisatiefase : 
1. Het bestuur richt zelf bekwame werkgroepen op die samenwerken met deze specialistische 
partijen  
2. Het bestuur betrekt een bureau binnen de kern van de organisatie die daadwerkelijk onderdeel is 
van het team en ook als zodanig kan handelen en wordt behandelt.  
3. Het bestuur draagt het volledige event over aan een bureau die ook als zodanig risicodragend 
voor het hele (nader te kaderen) evenement (WK).  
 
 
5.1 AFWEGINGEN GESCHIKTE ORGANISATIESTRUCTUUR 
Bij het bepalen van de ideale organisatiestructuur dient rekening gehouden te worden met de 
volgende onderwerpen: 
 
Bewustzijn van afstand tussen uitvoerende projectorganisatie en verantwoordelijke overheden  
In de organisatie van sportevenementen is het niet ongebruikelijk dat een uitvoerend projectbureau 
een budget krijgt van een opdrachtgever waarmee het project gerealiseerd dient te worden, zonder 
dat daarbij sprake is van een ambtelijk verantwoordingsproces. Voor de organisatie van Le Grand 
Départ is het bijvoorbeeld ook goed geweest om de projectorganisatie op enige afstand van de 
ambtelijke opdrachtgever te plaatsen, zodat er een duidelijke opdrachtgever – opdrachtnemer 
relatie ontstond tussen de projectorganisatie (opdrachtnemer) en de gemeente Utrecht 
(opdrachtgever). Ook is het voor de projectorganisatie van belang geweest om de band met de 
gemeente Utrecht zo kort mogelijk te houden. Het karakter van Le Grand Départ, een internationaal 
publieksevenement in de openbare ruimte, zorgde ervoor dat de betrokkenheid van de gemeente 
Utrecht bij de uitvoering van essentieel belang was. Nauwe contacten tussen de projectorganisatie 
en ambtenaren van de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Vergunningen waren van groot belang 
voor een voorspoedige organisatie van het evenement (Van Bottenburg et al., 2015).  
 
Bij de organisatie van sportevenementen in de openbare ruimte is het zaak telkens af te wegen tot 
op welke hoogte overheden (en haar medewerkers) betrokken willen en kunnen zijn in de uitvoering 
van het evenement. In specifieke gevallen, zoals het WK Wielrennen, kan het van meerwaarde zijn 
om de uitvoering niet te sterk te verzelfstandigen. In evenementen met minder media-impact en 
veiligheidsrisico’s kan dit juist wel te verkiezen zijn. 
 
In de organisatie van toekomstige evenementen kan het helpen om vertegenwoordigers van 
relevante lokale organisaties op te nemen in de projectorganisatie. In de personele invulling van de 
projectorganisatie Le Tour Utrecht werd veelvuldig gebruikt gemaakt van werknemers die in dienst 
waren van funders of stakeholders. De inzet van deze mensen is met wisselend succes ervaren. 
Stakeholders met een groot belang en een hoge mate van invloed op de projectresultaten kunnen 
het beste betrokken worden in de organisatie van een evenement (Eden & Ackermann, 2013). 
Daardoor krijgt de organisatie van het project meer het karakter van een proces en kan de 
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besluitvorming over de uitvoering worden gedepolitiseerd (De Bruijn et al., 2002). Lokale organisaties 
maken voor zichzelf de inschatting in welke mate het evenement (als project) aan kan sluiten op hun 
eigen organisatiedoelstellingen. Daarmee reikt de toegevoegde waarde van een project verder dan 
de einddatum van dat project. Ook biedt het opnemen van lokale organisaties in de 
projectorganisatie kansen om beter te communiceren tussen de projectorganisatie en haar 
stakeholders. Door de directe lijnen tussen de projectorganisatie en de belangrijkste stakeholders 
ontstaat er een organisatie die meer naar buiten is gericht.  
 
Maak sterk onderscheid tussen besturen en uitvoeren 
Dat overheden een financiële bijdrage leveren aan de organisatie van sportevenementen hoeft niet 
te betekenen dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Het is aan te bevelen dat 
betrokkenen partijen – overheden, sportkoepel en –bonden, lokale (sport)organisaties en private 
ondernemingen – expliciet naar elkaar uitspreken wat de algemene én specifieke 
organisatiedoelstellingen zijn en welke rollen betrokken organisaties daarin spelen. Daarbij is het 
raadzaam om in elk geval te zorgen voor een duidelijk onderscheid tussen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid en uitvoerende taken. Het is aan te bevelen in de projectorganisatie een 
algemeen bestuur op afstand in te stellen met daarnaast een dagelijks bestuur (bestaande uit voor 
de uitvoering cruciale partners) dat directer bij de uitvoering betrokken is. Het betrekken van 
commerciële organisaties, naast overheden, in de aanloopfase en de uiteindelijke projectstructuur is 
een pré, vanwege aanvullende expertise.  
 
Een andere mogelijkheid is dat overheden optreden als opdrachtgever van een op zichzelf staande 
stichting of onderneming zonder dat deze bestuurlijke banden heeft met de opdrachtgever(s). Deze 
opdrachtnemer aanvaardt de opdracht (het organiseren van het evenement, inclusief 
maatschappelijke opbrengsten) tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het financiële risico dient daarbij 
gedragen te worden door óf de externe projectorganisatie óf te worden verspreid over meerdere 
opdrachtgevers, bijvoorbeeld de landelijke, provinciale en lokale overheid.   
 
Acteer lokaal 
De maatschappelijke nalatenschap is veelal op lokaal niveau te realiseren. Het betrekken van lokale 
(sport)organisaties als partner zorgt ervoor dat deze organisaties meer betrokken zijn bij de 
evenementorganisatie en ook beter ingezet kunnen worden in het realiseren van structurele 
maatschappelijke nalatenschap. Lokale organisaties zijn meer dan alleen suppliers in de uitvoering 
van het evenement, zij beschikken ook over reeds bestaande lokale netwerken. Met name 
organisaties die al een voorname rol spelen in de lokale context zijn belangrijke partners. De kans op 
een structurele nalatenschap wordt groter naarmate het evenement aanhaakt op reeds bestaande 
maatschappelijke initiatieven en die van een impuls kan voorzien. 
 
Om de lokale organisaties in een vroegtijdig stadium aan te laten haken is het van belang om voor 
hen de meerwaarde van medewerking aan het evenement inzichtelijk te maken. Maak competente 
lokale organisaties belangrijk en laat hen ook meebeslissen in de richting van de te realiseren 
maatschappelijke doelen. Daarmee wordt een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedeeld 




Uit onderzoek naar maatschappelijk actieve amateurvoetbalverenigingen4 blijkt dat maatschappelijk 
competente voetbalverenigingen gekenmerkt worden doordat zij de organisatie van de kernactiviteit 
(sport) op orde hebben. Daarnaast hebben deze verenigingen een proactief bestuur en een goed 
georganiseerde structuur rond de maatschappelijke activiteiten. Deze kenmerken bieden handvaten 
voor het selecteren van sportverenigingen die betrokken kunnen worden in het creëren van 
maatschappelijke nalatenschap als gevolg van (inter)nationale sportevenementen.  
 
Optimaliseer wisselwerking evenement en side-event programma 
Het is belangrijk dat het hoofdevenement en het side-event programma optimaal op elkaar 
aansluiten. De doelstellingen van beide evenementen dienen elkaar aan te vullen en het bestuur van 
de evenementorganisatie dient in eerste instantie voor een goede balans te zorgen in de focus op 
beide projecten. Tevens is het van belang dat ook in de naamgeving en externe communicatie de 
koppeling tussen het side-event programma en het hoofdevenement duidelijk is. 
 
 
5.2 VOOR- EN NADELEN VAN DE DRIE ORGANISATIESTRUCTUREN 
1. Het bestuur richt zelf bekwame werkgroepen op die samenwerken met deze specialistische 
partijen  
2. Het bestuur betrekt een bureau binnen de kern van de organisatie die daadwerkelijk onderdeel is 
van het team en ook als zodanig kan handelen en wordt behandeld.  
3. Het bestuur draagt het volledige event over aan een bureau die ook als zodanig risicodragend 
voor het hele (nader te kaderen) (WK)evenement.  
Voor- en nadelen van het zelf organiseren van een internationaal sportevenement in de openbare 
ruimte (scenario 1) 
Dit scenario is vergelijkbaar met de organisatiestructuur waarvoor gekozen is in de organisatie van de 
Grande Partenza Giro D’Italia 2016 in Gelderland. Voor de bestuurlijke aansturing binnen de 
projectorganisatie was het Bestuurlijk Opdrachtgevers Overleg (BOO) verantwoordelijk, bestaande 
uit de gedeputeerde sport en de coördinerende wethouders voor de Giro van de drie steden. De 
projectorganisatie stond onder leiding van de projectdirecteur Giro Gelderland 2016. De 
verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van de Giro Gelderland was aan haar 
opgedragen. Zij werkte nauw samen met door de vier overheden voorgedragen projectleiders. Haar 
ambtelijke opdrachtgever is het Ambtelijk Opdrachtgevers Overleg (AOO) dat bestond uit de 
ambtelijke opdrachtgevers van de vier overheden. 
 
                                                             
4 De maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal. Cijfers en karakteristieken. (Van 





In de gekozen organisatiestructuur van deze projectorganisatie hadden de overheden middels een 
Bestuurlijk Opdrachtgevers Overleg (BOO), een Ambtelijk Opdrachtgevers Overleg (AOO) en een 
duidelijk omschreven mandaat aan de projectdirecteur, de bestuurlijke verantwoordelijkheid en 
middels het AOO ook de mogelijkheid om inhoudelijk invloed uit te kunnen oefenen op keuzes in het 
organisatieproces. Tevens is een voordeel van deze organisatiestructuur dat overheden de kans 
krijgen een  betere onderlinge samenwerking te bewerkstelligen. Daarnaast biedt het zelf 
organiseren van een sportevenement door overheden de eigen ambtenaren een kans om kennis over 
het organiseren van grote evenementen te vergroten. Daarnaast biedt deze organisatiestructuur de 
mogelijkheid een directe relatie te kunnen leggen tussen het gemeentelijke/provinciale beleid en de 
inhoud van het side-event programma van het sportevenement (De Boer et al., 2016). 
 
In de organisatie van Giro Gelderland was het nadelig dat het mandaat aan de projectdirecteur niet 
altijd werd gevolgd. Dit leidde tot een spanningsveld tussen de toenemende organisatorische druk op 
de projectorganisatie en de vraag vanuit het AOO en BOO om verantwoording van de uitvoering van 
het project. Tevens was het door de inrichting van de projectorganisatie met een centraal 
opererende projectorganisatie mogelijk om de projectgroepen op centraal niveau op elkaar af te 
stemmen. In de lokale uitvoering van het project was het echter lastig voor betrokkenen om de 
balans te vinden tussen de bovengemeentelijke insteek van het evenement en de lokale 
(gemeentelijke) uitvoering van het evenement. In de fase voorafgaand aan deze volledige bezetting 
van de centrale projectorganisatie leidde dit tot suboptimale communicatie met externe partners en 
vertraging in de samenwerking met externe partners.  
 
Ten slotte is het voor de uitvoering van Giro Gelderland nadelig geweest dat de (commerciële) 
dynamiek van een sportevenement enigszins tegenstrijdig is aan de publieke taak van een overheid 
om burgerinitiatieven te faciliteren en (financiële) risico’s te mijden. Overheden beschikken over 
onvoldoende ervaring in het binden van sponsoren en het aanbieden van hospitality. Tevens zijn 
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besluitvormingsprocessen bij overheden vaak niet geschikt voor het maken van ad hoc beslissingen 
die wel nodig zijn in het organiseren van een internationaal sportevenement.  
 
Voor- en nadelen van het onderbrengen van een projectorganisatie in een stichting op geringe 
afstand van overheden (scenario 2) 
Dit scenario is vergelijkbaar met de organisatiestructuur waarvoor gekozen is in de organisatie van de 
Le Grand Départ Utrecht 2015. Vanuit het College van B&W waren de burgemeester en de 
wethouder Sport bestuurlijk opdrachtgever van het sportevenement. De ambtelijke opdrachtgever 
voor het project was de gemeentesecretaris en de gedelegeerde opdrachtgever was het 
afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling. De projectdirecteur legde verantwoording af aan de 




In de organisatie van Le Grand Départ is er gewerkt met een model waarin het project in essentie 
door de gemeente is uitgevoerd. Een separate stichting is opgericht om specifieke zaken op afstand 
van de gemeente te zetten. Door gebruikmaking van de stichting kon bijvoorbeeld de 
projectbegroting en het betalingsverkeer van Le Tour Utrecht worden gescheiden van de 
controlerende en opdrachtgevende rol van de gemeente. Ook had het gebruik van een stichting 
financiële, fiscale en juridische voordelen bij de aanbesteding van diensten, het aanvragen van 
subsidies, het in rekening brengen van btw, en het aangaan van contracten met marktpartijen. 
Tegelijkertijd kon de gemeente door het gekozen organisatorische model tegemoet komen aan de eis 
van de ASO dat zij alleen afspraken maakt met de gemeente (burgemeester) over de organisatie van 
Le Grand Départ. De gemeente (burgemeester) bleef het gezicht van de Tourstart te Utrecht in de 
contacten met de ASO. Het stichtingsbestuur bleef bewust op afstand en richtte zich niet-profilerend 
op de organisatie en het financieel beheer van het evenement. 
 
Een nadeel van deze opzet is geweest dat de projectorganisatie met een strakke projectbegroting 
heeft gewerkt die niet voorzag in de opvang van onvoorziene kosten. Een post voor dergelijke 
onvoorziene kosten was onmogelijk binnen de subsidieregeling van het ministerie van VWS. Door de 
strikte scheiding tussen de begroting van de projectorganisatie en de controlerende en 
opdrachtgevende rol van de gemeente kon bovendien geen beroep worden gedaan op aanvullende 
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gemeentelijke voorzieningen. Als gevolg hiervan is grote druk komen te staan op het projectbudget. 
Dit heeft er onder meer toe geleid dat de organisatie moest werken met relatief veel vrijwilligers en 
een beperkt aantal professionals. Dit maakte de projectorganisatie kwetsbaar op kritieke posities. 
Hoewel achteraf kan worden geconstateerd dat dit niet tot problemen heeft geleid, is hiermee wel 
een (aanvaardbaar) risico gelopen (Bottenburg et al, 2015). 
 
Het is aan te bevelen in de organisatie van toekomstige internationale topevenementen een budget 
vrij te houden om ervaren professionals aan te kunnen trekken indien de situatie daar om vraagt. Dit 
budget kan bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van de ambtelijk opdrachtgever worden 
geplaatst. Op het moment dat er te grote risico’s dreigen in de organisatie van het evenement, en 
daarmee ook politiek gezichtsverlies geleden kan worden, is het mogelijk om de professionele 
slagkracht op te hogen en de risico’s af te wenden. 
 
Een alternatieve oplossing voor dit probleem is dat het ministerie van VWS hiervoor een 
calamiteitenbudget apart zet dat in specifieke situaties kan worden aangewend ten behoeve van 
evenementen die zijn toegelaten tot de topsportevenementenkalender. Dit is echter nog 
tegenstrijdig aan het huidige uitgangspunt van VWS om geen post ‘kosten onvoorzien’ op te nemen 
in de projectbegroting van sportevenementen.  
 
Voor- en nadelen van het onderbrengen van de organisatie van het WK2020 bij een externe 
projectorganisatie (scenario 3) 
Deze organisatiestructuur komt overeen met de organisatie van WK Beachvolleybal 2015. TIG Sports 
organiseerde dit evenement als mede-eigenaar van het evenement in samenwerking met de 
Nederlandse volleybalbond (Nevobo). Dat TIG Sports het evenement organiseerde had het voordeel 
dat TIG Sports de risicodragende partij was en zich hierdoor verantwoordelijk voelde voor een 
succesvolle organisatie van het evenement. Daarnaast garandeerde TIG Sports de Nevobo inkomsten 
die zij minimaal uit de markt zouden halen. Wanneer dit TIG Sports niet gelukt was, betaalden zij het 
verschil (Griffioen, 2016). Een ander voordeel van de organisatie door TIG Sports was dat zij al een 
relatie hadden met bedrijven die geïnteresseerd waren in het sponsoren van een volleybal 
evenement. Transavia, de hoofdsponsor van het WK Beachvolleybal 2015, was bijvoorbeeld al een 
klant van TIG Sports waardoor TIG Sports het evenement wilde gaan organiseren. In de jaren voor 
het WK Beachvolleybal was Transavia de sponsor van andere volleybaltoernooien, waardoor 
Transavia meerdere jaren werd geassocieerd met het volleybal.  
 
Een nadeel van het laten organiseren van het WK Wielrennen door een externe projectorganisatie is 
dat de link met het maatschappelijke programma minder direct wordt. Indien een bedrijf als TIG 
Sports het WK wielrennen 2020 zou organiseren, dragen zij waarschijnlijk niet de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie van het maatschappelijke programma. Deze 
verantwoordelijkheid zou bij de betrokken overheden en/of betrokken maatschappelijke organisaties 
komen te liggen. De koppeling tussen de doelstellingen van het sportevenement en de doelstellingen 
van het maatschappelijke programma is daarmee lastiger te maken.  
 
Dit spanningsveld kwam ook terug bij de koppeling van de Achmea High Five Challenge (side-event 
programma) aan het EYOF Utrecht 2013. De wisselwerking tussen het hoofd- en side-event was daar 
niet optimaal. Dit kwam onder meer voort uit de gescheiden organisatiestructuren en de verschillen 
in communicatiekracht tussen de Achmea High Five Challenge en EYOF Utrecht 2013. Achmea had 
een zeer professionele communicatie-afdeling, maar de projectorganisatie van het EYOF beschikte 
hier niet over. In de communicatie-uitingen van de Achmea High Five Challenge werd de link niet 
altijd gelegd met het EYOF. Daarnaast bestond in de naamgeving van de Achmea High Five Challenge 
29 
 
geen link met het EYOF Utrecht 2013. Hierdoor zijn kansen blijven liggen in het realiseren van de 
doelstellingen van de High Five Challenge. Daarnaast was het na afloop van het evenement en het 
side-event programma de vraag wie er verantwoordelijk was voor de legacy van het side-event 
programma. Achmea was toen geen partner meer van het evenement en er was niet geëxpliciteerd 
dat de gemeente Utrecht de verantwoordelijkheid zou nemen in het creëren van de legacy.   
 
5.3 KIES VOOR PROCESSTURING IN PLAATS VAN PROJECTMANAGEMENT 
Los van de gekozen organisatiestructuur is het van belang om de organisatie van een 
sportevenement met een maatschappelijk side-event programma meer te benaderen als een proces 
dan als een project (Slender & Dijk in Vos, 2016). Waar een sportevenement een duidelijk begin en 
eind kent (openings- en sluitingsceremonie in sommige gevallen) is het van belang om een side-event 
programma te laten aansluiten op bestaand beleid en doelstellingen van reeds actieve organisaties in 
het maatschappelijke veld. In een projectbenadering geldt de aanname dat problemen en 
oplossingen (binnen bepaalde grenzen) redelijk stabiel zijn. Het organiseren van een sportevenement 
met maatschappelijke waarde is echter geen stabiele (statische) bijdrage maar een dynamische 
activiteit. Wanneer een activiteit niet statisch is, maar dynamisch, is een projectbenadering niet 
mogelijk en is een procesbenadering dus gewenst. Deze dynamiek kan zowel interne als externe 
oorzaken hebben. 
Er is sprake van een externe dynamiek wanneer een activiteit begint als een project, maar zich 
ontwikkelt tot een proces omdat externe partijen, die hun eigen probleemdefinities en oplossingen 
inbrengen, zich bemoeien met het project. Bij een interne dynamiek begint een activiteit als een 
project, maar ontwikkelt zich tot een proces omdat de project-eigenaar tijdens het proces leert dat 
het probleem veel omvattender of complexer is dan hij had gedacht.  Wat begint als een eenvoudig 
project, eindigt in een complex proces waarbij veel partijen zijn betrokken (De Bruijn, Ten Heuvelhof 
& In ’t Veld, 2006). 
 
We onderscheiden een zestal argumenten die pleiten voor een procesmatige aanpak in het 
organiseren van maatschappelijke legacy: 
- Draagvlak: Bij besluitvorming zijn veel partijen betrokken, die vaak over blokkademacht 
beschikken: ze kunnen de besluitvorming soms voor lange tijd doen stagneren. Willen deze 
partijen hun steun verlenen, dan moeten zij bij het proces van probleemformulering en – 
oplossing betrokken worden. 
- Reductie van inhoudelijke onzekerheid: Bij ongestructureerde problemen is het belangrijk om alle 
relevante informatie beschikbaar te hebben. Vaak geldt dat de betrokken organisaties andere 
informatie hebben en dat deze informatie noodzakelijk is om een probleem zo goed mogelijk op 
te lossen. Het samenvoegen van verschillende informatie kan de kwaliteit van de te gebruiken 
informatie verbeteren. Wil alle informatie beschikbaar komen dan dienen de relevante 
organisaties betrokken te worden. 
- Verrijking van probleemdefinities en –oplossingen: Verschillende organisaties hebben vaak 
geheel verschillende (normatieve) opvattingen over problemen en oplossingen. Het 
samenbrengen van deze opvattingen kan verrijkend werken. Ook hiervoor is het van belang om 
de relevante organisaties bij het proces te betrekken. 
- Incorporatie van dynamiek: Het betrekken van verschillende organisaties leidt automatisch tot 
een dynamische samenwerking. Daarbij is het de kunst om te voorkomen dat deze dynamiek zich 
buiten het proces van probleemoplossing afspeelt maar zich richt op het samenwerken en het 
oplossen van problemen. 
 
- Transparantie van de besluitvorming: Besluitvormingsprocessen zijn vaak buitengewoon 
onoverzichtelijk: veel organisaties, veel procedures, veel onderwerpen. Een procesontwerp 
30 
 
levert een zekere transparantie op. De betrokken organisaties kunnen op ieder moment nagaan 
waar zij zich ergens in het besluitvormingsproces bevinden, wat de aard van een besluit is, 
enzovoort. 
- Depolitisering van de besluitvorming:  Sommige processen leveren weerstand op. Wanneer bij de 
aanvang van een proces te sterk inhoudelijk wordt gestuurd, kunnen weerstanden sterk worden 
gestimuleerd. Een procesbenadering van verandering kan deze weerstand doen verminderen. Er 
wordt immers niet aangegeven wat de inhoud van de verandering zal zijn, maar alleen wat het 
proces naar een mogelijke verandering zal zijn. 
 
 
5.4 BEST PASSENDE ORGANISATIESTRUCTUUR VOOR DE ORGANISATIE VAN 
HET WK WIELRENNEN  
In de intiatieffase voor het uitbrengen van het bid voor het WK Wielrennen zijn inmiddels vele 
organisaties betrokken. Twee provincies en vijf gemeenten maken zich sterk voor de komst van het 
WK. Tot op heden is de structuur van de stichting nog toereikend, maar naarmate de belangen 
toenemen, de rol van de overheden verandert en de rol van private stakeholders toeneemt is het 
goed om te kiezen voor een andere organisatiestructuur. 
 
Op basis van de hiervoor geschetste organisatiestructuren zou de projectorganisaties het beste in 
een stichting op geringe afstand van de overheden geplaatst kunnen worden. Een publieke private 
samenwerking tussen vijf overheden en diverse private en publieke organisaties is zeer lastig te 
managen vanuit één overheid (organisatiestructuur 1). Tevens is het niet aan te raden om te kiezen 
voor het laten organiseren van het WK Wielrennen door een extern projectbureau en het side-event 
programma door de betrokken overheden (organisatiestructuur 3). De omvang van het WK 
Wielrennen is te groot om vanuit een externe projectorganisatie goed aan te laten sluiten op de 
eigen beleidsdoelstellingen van de betrokken overheden.  
Bij organisatiestructuur 2 kunnen de belangen van de verschillende publieke en private stakeholders 
goed vertegenwoordigd worden in een centraal opererende projectorganisatie. Voor de bestuurlijke 
borging van het evenement in de vijf overheden kunnen de verantwoordelijke gedeputeerden van de 
provincies en wethouders van de drie gemeenten plaatsnemen in het bestuur van deze stichting, 
aangevuld met vertegenwoordigers van andere publieke organisaties en private organisaties. Voor 
de lokale maatschappelijk activatie van het sportevenement kunnen bijvoorbeeld ambtenaren uit de 
overheden gedetacheerd worden in de projectorganisatie. 
 
Voor deze projectorganisatie vallen dezelfde uitdagingen te verwachten als in organisatiestructuur 1 
en 2. Organisatiestructuur 1 kenmerkte zich door een samenwerking tussen verschillende overheden 
met een centraal projectbureau en lokale verantwoordelijken voor de uitvoering. De uitdagingen die 
dit met zich meebrengt zullen ook te verwachten zijn bij een projectorganisatie die meer op afstand 
van de overheden geplaatst is. Het blijft namelijk een samenwerking tussen meerdere overheden, 
met een contrast tussen de centrale aansturing en de lokale uitvoering.  
Organisatiestructuur 2 kenmerkt zich door het op afstand kunnen plaatsen van het betalingsverkeer 
van de betrokken overheid. Daarnaast hebben overheden nog steeds de mogelijkheid om zich te 
profileren als het gezicht van het WK Wielrennen. Knelpunt in deze organisatiestructuur (maar ook in 
organisatiestructuur 1) is dat bij een eventueel tekort op de begroting er vaak naar de betrokken 






6.1 FINANCIERING VAN SPORTEVENEMENTEN 
Een belangrijk onderdeel van ‘good governance’ bij sportevenementen is dat er gewerkt wordt met 
een reële begroting. In het verleden zijn er veel (mega) sportevenementen geweest die de kosten 
enorm onderschat hebben en de opbrengsten overschat. Voorbeelden hiervan zijn de Olympische 
Spelen in Londen 2012 (begrootte kosten x 4) en de Spelen van 1976 in Montréal (begrootte kosten x 
9). Bij de begroting van Olympische spelen wordt gesproken over een consistente overschrijding van 
het budget met minimaal 100% (Bickley & Tomlin, 2012; Flyvbjerg & Stewart, 2012; Zimbalist, 2015). 
Nu komen dit soort miscalculaties bij grote projecten wel vaker voor. Zo waren er ook grote 
financiële problemen rondom non-mega evenementen als het WK tafeltennis in Rotterdam (2011) en 
het WK wielrennen in Limburg (2012). 
 
Een sportevenement dat niet goed begroot is leidt tot veel problemen. Betrokken overheden moeten 
bijspringen of er volgt een faillissement waarmee veel belanghebbenden worden gedupeerd. Volgens 
de ‘Modelaanpak Sportevenementen’ (NOC*NSF, z.d.) is het dan ook zaak om in begrotingen zo veel 
mogelijk gebruik te maken van ervaringsgegevens. De begrotingen voor het WK Wielrennen 2020 zijn 
gebaseerd op een benchmark met de laatste drie grote wielerevenementen in Nederland (WK 
wielrennen 2012; Tour de France, 2015; Giro d’Italia, 2016). Daarnaast is ook gekeken naar de 
financiering van eerdere evenementen in deze regio (Giro d’Italia in Groningen, 2002; La Vuelta in 
Drenthe, 2009). Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens vanuit de meest recente WK’s 
(Ponferrada, 2014; Richmond, 2015; Doha, 2016). 
 
Helaas zijn veel organisatoren niet altijd transparant over de financiering van het evenement. 
Daarnaast vinden andere WK’s soms in een heel ander context plaats, waar financiering heel anders 
werkt en soms grote infrastructurele verandering worden meegenomen in de 
evenementenbegroting. Oudere evenementen zijn slecht vergelijkbaar omdat de laatste jaren de 
kosten van veiligheid (Graham, 2010; Spaaij, 2016) en maatschappelijke activatie (VWS, 2014) 
behoorlijk zijn toegenomen. Ook de fee naar de rechtenhouder is gestegen in deze periode. Het best 
vergelijkbaar zijn de meest recente evenementen in Nederland. Hoewel sommige posten soms lastig 
te vergelijken zijn omdat het niet altijd volledig transparant is waar bepaalde specifieke kosten en 
opbrengsten aan toegerekend worden. 
 
In dit onderzoek is er voor gekozen om te begroten op basis van verhoudingsgetallen en 
ervaringscijfers. Hierbij hanteren wij drie scenario’s. Je kunt bij een evenement als deze kleiner of 
groter uitpakken, bijvoorbeeld als het gaat om aankleding, totaalprogramma en beleving, marketing 
en maatschappelijke activatie. Indien de betrokken overheden besluiten te financieren, dan is 
scenario brons haalbaar op basis van de ervaringscijfers en de leerpunten uit de drie recente 
wielerevenementen. Mocht het lukken om meer commerciële inkomsten te genereren, dan wordt 
het steeds beter haalbaar om de visie van Stichting World Championship Cycling 2020 na te streven. 
Bij de Tour de France in Utrecht is deze aanpak zeer bevallen (Van Bottenburg et al., 2015). Toen er 
meer inkomsten gegenereerd werden, werd dit surplus geïnvesteerd in het betrekken van de 
inwoners (bijvoorbeeld citydressing) en extra maatschappelijke side-events.  
 
Indien het bid wordt goedgekeurd zal er een definitieve begroting moeten komen in het projectplan. 
Behalve uit ervaringscijfers is het dan ook mogelijk om te begroten op basis van de work breakdown 





De organisatiekosten van een sportevenement bestaan met name uit personeelskosten. Een 
evenement als het WK wielrennen kent een lange aanloop waarin slechts een klein groepje 
professionals in de organisatie werkzaam is om alles uit te zoeken en voorbereidingen te treffen. Af 
en toe zullen experts moeten worden ingeschakeld om de juiste keuzes te kunnen maken. Naar mate 
het evenement dichter bijkomt zal het aantal professionals en ook vrijwilligers toenemen en zullen 
de organisatiekosten toenemen. Uiteindelijk zal de uitvoering voor een groot deel in handen liggen 
van 1000-1500  vrijwilligers, die vooraf door professionals getraind zijn en die tijdens het evenement 
goed begeleid moeten worden. Een deel van de werkzaamheden kan gedaan worden door mensen 
die werkzaam zijn bij de betrokken overheden of andere stakeholders. Deze organisatiekosten 
worden ‘in kind’ ingebracht. Het is wel verstandig om deze zowel aan de kosten als opbrengsten kant 
van de begroting te kapitaliseren in het kader van de transparantie (NOC*NSF, z.d.). Hierbij gaat het 
echter wel alleen over de mensen die echt toetreden tot het organisatieteam, niet de professionals 
die vanuit hun huidige functie te maken krijgen met het evenement. 
 
Vooraf is het belangrijk om na te denken over de  evaluatie en monitoring van het evenement. 
Onderzoekers kunnen bijdragen aan het stellen van reële doelen, het bijhouden van relevante 
gegevens, evalueren van het proces en analyseren van effecten. In de minimale variant wordt het 
project geëvalueerd zodat legitimatie van de overheidsinvesteringen in het evenement kan 
plaatsvinden (bron). Een grootschalig evenement als dit, zeker indien gekoppeld aan een 
maatschappelijk activatieprogramma zou echter ook benut kunnen worden voor kennisontwikkeling 
op velerlei gebieden (economie, sociologie, organisatiewetenschap, sportwetenschap, etc.) waar de 
regio bij toekomstige projecten weer profijt zou kunnen hebben. 
 
De communicatie, marketing en public relations van het evenement worden steeds belangrijker. Bij 
Le Grand Départ Tour de France in 2010 gaf de organisatie in Rotterdam 884 duizend euro uit aan 
marketing en communicatie, terwijl in Utrecht in 2015 er 2,6 miljoen euro wordt besteed. Met de 
opkomst van sociale media en digitale communicatie wordt het steeds lastiger om de aandacht van 
het grote publiek te pakken. Het vergt een grote inspanning om alle beoogde doelgroepen te 
bereiken. Ook regiomarketing en de aankleding van de steden en dorpen in de regio zouden tot de 
taken kunnen behoren. Hoe groter je uitpakt, des te meer aandacht er ook moet komen voor het 
communiceren van side-events. Het groter aanpakken van de marketingcommunicatie levert ook een 
bijdrage aan sociale effecten door het creëren van feestelijke sfeer, betrekken van een brede 
doelgroep en collectieve identiteitsvorming (Schulenkorf & Edwards, 2012).  
 
Bij infrastructuur en logistiek horen het aanbrengen van de bestaande en benodigde (tijdelijke) 
voorzieningen langs de routes en op trainingsaccommodaties, waaronder aankleding en 
bewegwijzering. Daarnaast ook het regulieren van de aanvoer, opslag en plaatsing van goederen. Het 
gebruik van het TT Circuit levert hier een aanzienlijke besparing op, omdat het circuit al veel goede 
voorzieningen heeft. Toch wil je als organisator het circuit graag aantrekkelijker maken voor de 
wielersport, bijvoorbeeld door publiek dichter op het parcours te krijgen, maar bijvoorbeeld ook een 
festival gekoppeld op het evenemententerrein. Ook bij wedstrijdkosten, zoals wedstrijdzaken, 
ticketing, accreditatie, beveiliging en team services, zal er sprake zijn als er gekozen wordt voor 
grotere en meer complexe varianten van het evenement. 
 
Om het WK wielrennen te mogen organiseren zal er een fee moeten worden betaald aan de UCI. 
Deze is mede afhankelijk van eventuele tegenkandidaten en de mate waarop je als organisator zelf 
de marketingrechten wilt overnemen. Omdat evenementen als deze nog steeds in populariteit 
stijgen, lopen de fees die gevraagd worden ook nog steeds langzaam op. De begrootte fee is op basis 
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van gesprekken met de UCI tot stand gekomen en is inclusief een afdracht aan de KNWU en 
verzekeringen. 
 
Het werven van sponsoren en fondsen kost tijd en geld. De organisatie is voornemens om samen te 
werken met een fondsenwerver van het Fonds Gehandicaptensport (NFGS), die werkt op basis van 
een 1% fair share dat naar dit goede doel gaat. Daarnaast zijn er andere constructies mogelijk 
afhankelijk van het businessmodel dat gekozen wordt. In ieder nemen de kosten die je moet maken 
om de tegenprestaties te leveren aan sponsoren ook toe naarmate je meer bedrijven weet te 
betrekken. Hetzelfde geldt voor hospitality pakketten, hoe meer je verkoopt, hoe hoger de kosten. 
 
Voor het faciliteren van de media en het produceren van een televisieregistratie worden kosten 
gemaakt. Afhankelijk van de doelen die de organisatie zich stelt, bijvoorbeeld op het gebied van 
regiomarketing, kan hiermee kleiner of groter worden uitgepakt.  
 
Een maatschappelijk activatieprogramma is internationaal nog steeds redelijk uniek, maar wordt in 
Nederland steeds meer als een minimale vereiste gezien. Het ministerie van VWS draagt bijvoorbeeld 
tot een maximum van 500.000 euro extra bij aan een activatieprogramma (max. 50% van totale 
begroting activatieprogramma). In de bronzen variant dient het evenement vooral als wenkend 
perspectief en vliegwiel voor de vele fietsprojecten die er nu al in de regio plaatsvinden. In de 
zilveren en gouden variant zijn er meer mogelijkheden om het evenement als hefboom in te zetten 
(Chalip, 2006; Hover et al., 2016) en het volledige potentieel van een evenement van deze schaal te 
benutten. 
 
De totale baten van het evenement worden geschat op een kleine 12 miljoen euro in de bronzen 
variant tot een maximale 20 miljoen euro in de gouden variant.   
 
6.3 BATEN 
Om het WK wielrennen naar Groningen en Drenthe te halen zal een kleine 12 miljoen euro in de 
bronzen variant minimaal nodig zijn. Om de volledige visie van de organisatoren waar te kunnen 
maken zijn er eigenlijk nog meer inkomsten nodig. Wielerevenementen zijn in hun financiering voor 
een groot deel afhankelijk van overheden en het bedrijfsleven. Dit omdat het evenement 
(grotendeels) in de openbare ruimte plaatsvindt  en entree heffen daarin niet eenvoudig is. Toch zijn 
er ook nog mogelijkheden voor andere inkomsten afhankelijk van de keuzes die in de organisatie 
gemaakt worden. 
 
De overheden die mee financieren aan het evenement zijn het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, de provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten op de route, waaronder 
Assen, Emmen en Groningen. Bij het ministerie maakt het evenement een goede kans op de 
topevenementen subsidie die sinds 2013 voert (VWS, 2013). Deze subsidie gaat tot een maximum 
van €2 miljoen plus een extra €500.000 voor side-events. Voor de betrokken provincies en 
gemeenten geldt dat het evenement weliswaar goed aansluit op bestaande beleidsdoelstellingen, 
maar dat een evenement van deze schaal niet uit de reguliere financieringsbronnen kan worden 
betaald. Hiervoor zal politieke besluitvorming plaats moeten vinden. Als deze betrokken overheden 
als een gezamenlijk consortium achter dit evenement gaan staan, dan zal het evenement op zijn 
minst haalbaar zijn. Daarbij eist de UCI dat de betrokken overheden ook garant staan voor de fee die 
aan de UCI betaald moet worden. 
  
De andere grote financieringsbron voor dergelijke evenementen is het bedrijfsleven in de vorm van 
sponsoring en hospitality. Hoewel de UCI slechts beperkt marketingrechten overdraagt, hoeft dit 
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niet per se een beperking te zijn. Juist de vele maatschappelijke projecten en side-events in de 
aanloop naar het evenement sluiten uitstekend aan op de trend waarin bedrijven steeds vaker kiezen 
voor maatschappelijke (sport)sponsoring in plaats van topsport sponsoring. Daarbij kan ook breder 
gekeken worden dan bedrijven, er zijn ook fondsen die aansluiten op de doelen die met dit 
evenement nagestreefd worden. Hoewel dit nog minder gebruikelijk is, is het logisch voor een 
maatschappelijk georiënteerd sportevenement om ook fondsen aan zich te binden. Inschatting op dit 
vlak is gemaakt met de behulp van de fondsenwerver van NFGS. Ook is het belangrijk om na te 
denken over mogelijke barterdeals, waarbij de sponsor of supplier expertise, mankracht en/of 
materialen levert in plaats van out-of-pocket financiering. Belangrijke les vanuit de Giro d’Italia is om 
bedrijven vroeg te betrekken bij het evenement en om te werken met professionele fondsenwervers 
met een groot en relevant netwerk. Sponsoring, hospitality en fondsenwerving zijn de meest 
onzekere factoren in de begroting van een evenement. De verschillen tussen recente 
wielerevenementen in Nederland zijn op dit vlak enorm. Daarom is het belangrijk om de inkomsten 
goed te monitoren en tijdig te switchen van scenario mocht het matig of juist zeer goed gaan op dit 
vlak. 
 
Hoe groter het succes van het evenement, hoe groter de mogelijkheid om ook nog commerciële 
inkomsten, parkeerinkomsten of overige inkomsten te genereren. Hierbij is de organisatie deels 
afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Door bijvoorbeeld entree te heffen op het circuit, of 
bij een (muziek)festival op dezelfde dag (zoals bij de Volvo Ocean Race), kunnen extra inkomsten 
gegenereerd worden. Nadeel is wel dat er daardoor waarschijnlijk een minder breed publiek zal 
worden aangesproken, wat ten koste kan gaan van economische of maatschappelijke impact. Aan de 
andere kant kunnen veel activiteiten op het circuit met een breed publiek juist zorgen voor meer 
horeca inkomsten voor de organisatie, terwijl als je ze in de steden organiseert dit zorgt tot meer 
verbinding met de inwoners, maar de inkomsten wel bij de lokale middenstand terecht laat komen. 
Overige inkomsten kunnen onder meer gegenereerd worden door merchandise, licenties en 
toertocht(en). 
 
De verhouding overheidsinvestering versus private investering in het evenementen is 60%/40% in de 
bronzen variant tot 40%/60% in de gouden variant. 
 
6.4 BEGROTING 
Onderstaand de begroting in de drie scenario’s zoals gebaseerd op de benchmark (bijlage 1) en 
interviews met direct betrokkenen. 
 
Kosten Brons % Zilver % Goud % 
Organisatiekosten  €   1.500.000  12,8%  €   2.000.000  13,3%  €   2.500.000  12,5% 
Evaluatie en kennis  €        50.000  0,4%  €      100.000  0,7%  €      200.000  1,0% 
Marketing en pr  €   1.000.000  8,6%  €   1.500.000  10,0%  €   2.500.000  12,5% 
Infrastructuur/logistiek  €   1.000.000  8,6%  €   2.000.000  13,3%  €   3.000.000  15,0% 
Fee en verzekeringen  €   6.000.000  51,4%  €   6.000.000  40,0%  €   6.000.000  30,0% 
Sponsoring & NFSG  €        80.000  0,7%  €      150.000  1,0%  €      450.000  2,3% 
Hospitality  €      500.000  4,3%  €      750.000  5,0%  €   1.250.000  6,3% 
Televisie en media  €      400.000  3,4%  €      500.000  3,3%  €      800.000  4,0% 
Wedstrijd  €      400.000  3,4%  €      500.000  3,3%  €      800.000  4,0% 
Activatie programma  €      750.000  6,4%  €   1.500.000  10,0%  €   2.500.000  12,5% 






Baten Brons % Zilver % Goud % 
Rijksoverheid/VWS  €   1.500.000  12,8%  €   2.000.000  13,3%  €   2.500.000  12,5% 
Provincies  €   3.000.000  25,7%  €   3.000.000  20,0%  €   3.000.000  15,0% 
Gemeenten  €   2.500.000  21,4%  €   2.500.000  16,7%  €   2.500.000  12,5% 
Sponsoring landelijk  €   1.500.000  12,8%  €   2.250.000  15,0%  €   4.000.000  20,0% 
Sponsoring lokaal  €   1.000.000  8,6%  €   1.500.000  10,0%  €   2.000.000  10,0% 
Fondsen  €      500.000  4,3%  €   1.000.000  6,7%  €   2.000.000  10,0% 
Uitzendrechten  €      300.000  2,6%  €      300.000  2,0%  €      300.000  1,5% 
Hospitality  €      750.000  6,4%  €   1.500.000  10,0%  €   2.500.000  12,5% 
Barterdeals  €      200.000  1,7%  €      250.000  1,7%  €      300.000  1,5% 
Commerciële baten  €      300.000  2,6%  €      450.000  3,0%  €      600.000  3,0% 
Parkeerinkomsten  €        30.000  0,3%  €        50.000  0,3%  €      100.000  0,5% 
Overige inkomsten  €      100.000  0,9%  €      200.000  1,3%  €      200.000  1,0% 
  € 11.680.000  100%  € 15.000.000  100,0%  € 20.000.000  100% 
 
 
Financiering Brons % Zilver % Goud % 
Publiek €   7.000.000  59,9% €   7.500.000  50,0% €   8.000.000  40,0% 




7. ECONOMISCHE BETEKENIS 
 
7.1 ECONOMISCHE BETEKENIS SPORTEVENEMENTEN 
Bij een internationaal topsportevenement zoals het WK Wielrennen zijn verschillende ‘economische 
effecten’ te verwachten: op korte termijn zijn dit directe effecten zoals bestedingen door 
toeschouwers, overnachtingen door deelnemers en/of bezoekers, uitgaven en inkomsten van de 
organisatie, tijdelijke werkgelegenheid etc. Ook kunnen er economische lange termijn effecten 
optreden zoals een stimulans voor lokaal toerisme, citymarketing, samenwerking tussen bedrijven en 
de aantrekkingskracht voor het vestigingsklimaat van bedrijven. Mocht de directe en indirecte 
effecten positief zijn, dan kunnen er ook afgeleide effecten optreden door toegenomen inkomsten 
van huishoudens die weer tot bestedingen leiden in andere branches (Kasimati, 2003). Al deze 
economisch effecten worden gezamenlijk de economische betekenis van een sportevenement 
genoemd. 
 
Het vaststellen van de economische betekenis van een evenement is erg complex. Hoewel het 
bekend is dat evenementen een aanzienlijke economische betekenis hebben (zie tabel 1), is het 
onhaalbaar om de lange termijn economische betekenis van eenmalige sportevenementen vast te 
stellen. Door de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) zijn er daarom richtlijnen opgesteld 
voor het vaststellen van de directe economische impact die het evenement heeft op de stad of regio 
waar het evenement plaatsvindt. Deze economische impact van het evenement voor de gemeente/ 
regio/ provincie wordt gedefinieerd als de additionele, dat wil zeggen de extra bestedingen die door 
het evenement veroorzaakt worden.  
 
Vorm Aantal evenementen per jaar Economische waarde in € 
Markten en braderieën Ca. 3.000 Ca € 600 miljoen 
Voorstellingen 100.000 > € 500 miljoen 
Publieksbeurzen 650 € 1,5 miljard 
Tentoonstellingen 1.000 € 150 miljoen 
Stadsfestijnen 750 € 500 miljoen 
Festivals 700 € 650 miljoen 
Sportwedstrijden en -events Ca. 5.000.000 > € 500 miljoen 
Tabel 1: Economische betekenis van evenementen in Nederland (Respons, 2010) 
 
In het geval van het WK wielrennen is het mogelijk om een prognose te maken van deze 
economische impact op de regio Groningen-Drenthe. Doordat er in Nederland volgens WESP 
richtlijnen tientallen evenementen geëvalueerd zijn en er recent een prognosemodule ontwikkeld is, 
is vooraf in te schatten hoe hoog deze impact op de regio zal zijn. Het gaat hierbij om directe 
effecten die echt additioneel en zijn niet het gevolg van een verschuiving van de ´lokale´ vraag in de 
tijd. Welke bestedingen zouden niet in deze regio plaatsgevonden hebben indien het evenement 
elders georganiseerd zou worden? 
 
In deze prognose worden de volgende bestedingen meegenomen: 
 De additionele bestedingen van deelnemers, bezoekers, sponsoren, technici en media 
 De additionele bestedingen vanuit de organisatie 
 
Volgens de theorie (Preuss, 2004; figuur 2) zijn er veel factoren waar rekening mee gehouden moet 
worden om de economische impact vast te stellen. Mensen kunnen speciaal voor het evenement 
naar de regio komen (additionele bezoekers), of juist wegblijven en de regio ontvluchten (crowding-
out), anderen zullen op een ander moment komen door het evenement (time-switchers). Daarbij 
kunnen bestedingen ook weer weglekken (leakage) uit de regio als deze gedaan worden bij bedrijven 
die buiten de regio gelokaliseerd zitten. Onder economen is veel discussie over in hoeverre de 
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huidige onderzoek srichtlijnen in staat zijn al deze effecten mee te nemen. Bij berekening van een 
bestedingsimpuls worden alle bestedingen in kaart gebracht, bij de economische impact worden 
alleen additionele bestedingen meegenomen (mensen van buiten de regio die geld besteden in de 
regio), waarbij wel rekening gehouden wordt met de weglekeffecten uit de organisatorische 
bestedingen. De aanname dat crowding-out en crowding-in (mensen die speciaal thuis blijven) elkaar 
opheffen hoeft niet voor elk evenement te gelden, maar is nauwelijks in kaart te krijgen. Positieve 
multipliers (afgeleide effecten) en negatieve multipliers (leakage) kunnen met dit onderzoek ook niet 
in kaart gebracht worden. 
Figuur xx: Economische impact (gebaseerd op Preuss, 2004) 
 
De werkwijze van de economische impact analyses is methodologisch nog niet waterdicht, maar 
geven wel een goede inschatting van de economische impuls die een evenement geeft aan de 
organiserende regio. Door een prognose te maken op basis van enigszins vergelijkbare evenementen 
die al onderzocht zijn middels de WESP-richtlijnen, kan een inschatting gemaakt worden van de 
economische meerwaarde van het WK wielrennen.  
 
7.2 PROGNOSE ECONOMISCHE IMPACT 
Om de prognose van de economische impact te kunnen maken voor de regio Groningen-Drenthe is 
het richtlijnenhandboeken Raming Economische Impact, Economische Impact en Bezoekersprofiel 
van de WESP (2016) gebruikt. Hiertoe is in eerste instantie een benchmark gemaakt van enigszins 
vergelijkbare evenementen: Vuelta Drenthe (2009), Giro d’Italia Amsterdam (2011), Tour de France 
Rotterdam (2010), WK wielrennen Limburg (2012), Tour de France Utrecht (2015) en Giro d’Italia 
Gelderland (2016). In Excel zijn alle cijfers en analyses op een rijtje gezet en deze dienen als basis 
voor de prognose voor het WK wielrennen 2020.  
 
Voor de schatting van de bezoekersaantallen is gekeken naar de cijfers van de Vuelta-start in 
Drenthe (2009) en het WK Wielrennen in Valkenburg (2012). Bij de Tour de France zijn de 
bezoekersaantallen hoger dan bij de andere wielerevenementen, dit komt door de uitstraling en het 
feit dat het in de zomer plaatsvindt. Ook zijn bezoekersaantallen hoger als het evenement 
plaatsvindt in drukbevolkte stedelijke gebieden. Bij een WK zijn de aantallen ook relatief hoog omdat 
het zich over negen dagen en twee weekenden uitspreid. Wel verwachten wij in Drenthe iets minder 
bezoekers uit het buitenland (wielerland België is in Limburg om de hoek) en ook uit de rest van 
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Nederland omdat Limburg voor fietsers toch een meer aansprekende vakantiebestemming is. In deze 
prognose wordt verondersteld dat er tussen de 300.000 en 350.000 bezoeken bij het WK in Drenthe 
en Groningen zullen zijn. Uit de andere evenementen blijkt aandeel van rond de 40% additioneel 
reëel, met een gemiddelde besteding van rond de €40,- p.p. per dag is in het neutrale scenario een 
impact van € 5,2 miljoen.  
 
Naast dagbezoeken zorgen overnachtingen ook voor een belangrijk deel van de economische impact. 
Bij het WK in Limburg bleek dat meer dan de helft van de bezoekers ook overnacht en gemiddeld 5,5 
nacht blijft. Dit is hoger dan de andere wielerevenementen, die vaak 2-4 dagen in Nederland zijn. 
Hoewel in Drenthe iets minder buitenlanders verwacht worden, die gemiddeld meer besteden dan 
Nederlanders, wordt er een gemiddelde besteding verwacht per nacht van € 37,50 die vergelijkbaar 
is met de start van de Vuelta in Drenthe. De verwachte impact uit overnachtingen komt daarmee op 
€ 5,9 miljoen. Economische impact uit bezoekers hebben een hoge onzekerheidsmarge omdat deze 
onder meer afhankelijk is van het weer, kans van Nederlandse deelnemers, succes van marketing- en 
promotiecampagnes, toeristische arrangementen die gecreëerd worden, economische 
ontwikkelingen, etc. In de verschillende scenario’s wordt er daarom met marges van 20% 
onzekerheid gerekend. 
 
Bij elk wielerevenement wordt tegenwoordig hospitality verzorgd. De mensen die gebruik maken 
van deze faciliteiten, zijn veelal sponsoren van het evenement, maar het kunnen ook officials en 
genodigden zijn. De bestedingen van deze doelgroep worden niet altijd in kaart gebracht, maar 
hebben wel invloed op de totale impact van het evenement. In 2012 waren er in Zuid-Limburg 14.300 
gasten, die totaal zorgden voor bestedingen van € 5.290.000. Bij het WK is deze impact hoger dan bij 
andere wielerevenementen omdat het evenement een lange duur heeft en doordat er in veel 
categorieën gereden wordt die elk weer hun eigen gasten meebrengen.  Omdat met name 
commerciële hospitality steeds moeilijker te voorkomen is rekenen wij met 12.500 gasten die 
gemiddeld vier dagen blijven en een impact hebben van € 3,9 miljoen. 
 
Voor de deelnemers wordt er gekeken naar het WK Wielrennen in Valkenburg van 2012. In dat jaar 
waren er 121 teams betrokken met in totaal 4.600 personen. Deze groep wordt ook als additioneel 
gezien. In Limburg rekende men voor de 121 teams met per team van 40 personen met een 
besteding van € 9.000 per dag (totaal € 8.712.000). Dit was gebaseerd op de Amstel Gold Race (AGR), 
maar daar gaat de vergelijking mis. Bij de AGR doen alleen 20 topteams mee. Bij een WK is er sprake 
van grote teams en kleine teams, teams met hoge en lage budgetten. In een evaluatie zal daar veel 
specifieker onderzoek naar gedaan moeten worden. Op basis van de bestedingen van teams bij de 
Tour de France per renner/begeleider en dit geëxtrapoleerd naar een langer evenement en meer 
betrokkenen komen wij op een additionele besteding van € 2,3 miljoen. Gezien de beperkte mate 
van beschikbare gegevens over deze doelgroep, wordt hier gerekend met een brede 
onzekerheismarge. 
 
Voor het opbouwen van het WK Wielrennen zijn er veel medewerkers nodig, die worden aangeduid 
als technici. Bij het WK Wielrennen in Zuid-Limburg waren er 860 technici aanwezig. Zij verblijven 
tien dagen en verblijven ook tien nachten. Voor de technici wordt wel lunch en diner vergoed, maar 
toch wordt deze besteding geraamd op € 425.000, wat vergelijkbaar is met het WK in Limburg. 
Tijdens het WK Wielrennen in Drenthe en Groningen wordt verwacht dat er zo’n 1.000 journalisten 
en mediavertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. Dit aan de voorzichtige kant, aangezien in Zuid-
Limburg bij het WK zo’n 1.250 journalisten aanwezig waren. Van de 1.000 journalisten is 90% 
buitenlands. Bij deze groep gaat men ervan uit dat zij gedurende negen dagen en negen nachten van 
het evenement in Drenthe en Groningen zullen blijven, wat zorgt voor een impact van €  725.000.  
 
Een belangrijk onderdeel van de economische impact zijn de organisatorische bestedingen. Het gaat 
hier om de inkomsten van buiten de regio, waar de uitgaven buiten de regio vanaf getrokken 
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worden. De manier waarop de organisatie vormgegeven wordt is hier van grote invloed. Hier kan een 
grote variatie inzitten. De Giro d’Italia in Gelderland had een negatieve impact uit de organisatie van 
€ 3,3 miljoen, de Tour de France in Utrecht juist een positieve impact van bijna € 3 miljoen. Mede 
omdat wij verwachten relatief veel inkomsten vanuit lokale overheden en bedrijven afkomstig zullen 
zijn én omdat er ook vrij veel expertise van buiten de regio ingezet moet worden, is de kans groot dat 
deze impact negatief zal zijn. In de raming is het neutrale scenario een negatieve impact van € -1,5 
miljoen.  
 
In tabel xx worden de benchmark en de scenario’s van de economische impact samengevat 
weergegeven. In het neutrale scenario is de economische impact geprognotiseerd op € 17 miljoen. In 
de verschillende scenario’s verwachten wij dat deze impact tussen € 11,9 miljoen en € 22,1 miljoen 
zal liggen. Er is dus duidelijk een grote mate van onzekerheid, afhankelijk van de vele factoren die 
een rol spelen. Wat wel duidelijk is dat dit soort wielerevenementen tot de evenementen horen met 
de hoogste economische impact van alle typen sportevenementen die tot nu toe middels WESP-
richtlijnen zijn onderzocht. 
 
7.3 MEDIAWAARDE 
Sportevenementen zijn aantrekkelijk voor de verschillende media om aandacht aan te besteden. 
Deze communicatieve waarde maakt dat evenementen door veel regio’s gezien worden als een 
aantrekkelijke manier om de stad of regio te vermarkten. Onderzoekers brengen binnen dit thema 
vaak het volume (hoeveelheid) van de media-uitingen met het daarbij behorende bereik en de 
hieraan gekoppelde mediawaarde inzichtelijk. Deze mediawaarde vertegenwoordigd het bedrag dat 
hypothetisch zou moeten worden betaald om dit bereik in de vorm van advertenties te kunnen 
verkrijgen. Het bedrag dat naar voren komt uit dit soort analyses is dan ook geen reële waarde die 
terecht komt in de lokale economie, maar geeft wel inzicht in de mate waarin er aandacht is voor het 
evenement.  
 
Uit het evaluatierapport van het WK in Limburg (2012) blijkt dat het WK in 22 landen uitgezonden 
wordt in totaal 91 live-uitzendingen met een uitzendtijd van ruim 450 uur. Hier worden 176 miljoen 
mensen mee bereikt. Met name in Europa is er veel aandacht voor het WK wielrennen op televisie. 
Met de jaren is de uitzendtijd redelijk constant, maar lijkt het aantal kijkers wel wat af te nemen. Dit 
komt mede door de opkomst van andere manieren op sport te consumeren, denk aan sociale media.  
 
In Nederland is voor het WK wielrennen in 2012 de totale mediawaarde becijferd op € 16,8 miljoen. 
Dit is de waarde gegenereerd uit televisie, kranten, tijdschriften, radio en online nieuwssites. 
Internationaal is de mediawaarde moeilijk te becijferen. Naast de internationale televisie-aandacht, 
blijken in september 2012 alleen al 16.000 online artikelen aandacht te hebben voor dit evenement. 
De toon van deze artikelen is daarbij ook nog grotendeels positief. Ook de meer recente 
wielerevenementen in Nederland laten een grote mediawaarde zien. De Tour de France Utrecht 
(2015) werd becijferd op € 33,6 ,miljoen mediawaarde. Bij de Giro Gelderland (2016) werd dit niet in 
geld uitgedrukt, maar ook daar waren in Europa 72 miljoen kijkers, 1.000 berichten in print media, 
17.500 in online media en 37.000 in sociale media. De hoeveelheid media-aandacht dat een WK 
wielrennen organiseert maakt het evenement aantrekkelijk voor bedrijven (sponsoren), maar ook 




















































































 € 5.277.000 
  
Giro d'Italia Gelderland (2016) 
 
€       10.192.000 
 
€      143.000 
 
  € 1.356.000 
 
€         -
3.304.000 
 
 €       
8.387.000  
 
Tabel 2: Benchmark economische impact (WESP, 2016) 
 























































8. SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE WAARDE  
 
8.1 MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN EN BATEN 
In het onderzoek naar de maatschappelijke kosten-baten van sportevenementen wordt onderscheid 
gemaakt tussen de impact, effecten die het evenement teweeg brengt op korte termijn, en de legacy, 
de nalatenschap op lange termijn waarin effecten bestendigd worden. Preuss (2007) onderscheidt vijf 
typen legacies: (1) de sportieve legacy; (2) de economische legacy; (3) infrastructurele legacy; (4) 
stedelijke legacy en (5) sociale legacy. Andere typen legacies die door onderzoekers genoemd worden 
zijn culturele legacy (Cashman e.a., 2004) en toeristische legacy (Terret, 2008). Afhankelijk van het type 
sportevenement en de manier waarop deze georganiseerd wordt kunnen er dus heel verschillende 
maatschappelijke effecten optreden. Sommige effecten zijn tastbaar (bijv. infrastructuur), andere 
ontastbaar (sociaal) en daardoor lastiger te meten. Daarbij zijn de effecten van een evenement niet 
vanzelfsprekend positief. Evenementen kunnen ook tot overlast leiden, duurder uitvallen dan gepland of 
andere negatieve effecten met zich meebrengen. Al deze aspecten zijn niet altijd eenvoudig te plannen, 
sommige aspecten ontstaan spontaan. Er is bij veel evenementen sprake van een deels geplande en 
deels ongeplande legacy (Preuss, 2007). 
 
Doordat een sportevenement op veel verschillende thema’s een impact of nalatenschap kan realiseren 
is het niet eenvoudig om de maatschappelijke impact en legacy in zijn geheel te organiseren en/of te 
evalueren. Veel onderzoek naar met name mega sportevenementen zien dat positieve effecten van 
sportevenementen niet altijd vanzelfsprekend optreden. Volgens Chalip (2006) zou een evenement 
meer beschouwd moeten worden als een platform dat benut kan worden voor allerlei verschillende 
maatschappelijke effecten. De mate waarop specifieke thema’s worden geactiveerd (positieve effecten 
benut, negatieve effecten voorkomen) bepalen uiteindelijk het succes van een evenement. Het 
evenement inzetten als hefboom voor het nastreven van maatschappelijke effecten wordt leverage 
genoemd.  
 
8.2 MECHANISMEN VOOR HET CREËREN VAN LEGACY 
Er bestaan meerdere uitdagingen voor organisatoren van sportevenementen (en haar stakeholders) in 
het creëren van legacy. Ten eerste ontbreken er vaak duidelijke doelen en middelen om het side-event 
programma vorm te geven en uit te voeren (Misener et al., 2015; O’Brien, 2006). Ten tweede wordt er 
in evaluatieonderzoek weinig aandacht besteed aan de effectiviteit van een side-event programma en 
ontbreekt het aan inzicht achteraf welke kritische succesfactoren hebben geleid tot het creëren van 
legacy (Misener et al., 2015). Ten derde ontbreekt het aan inzicht in strategieën die gebruikt worden om 
de waarde van een sociaal-maatschappelijke programma voor verschillende doelgroepen te 
optimaliseren (Schulenkorf & Edwards, 2012). De oplossing voor deze uitdagingen bestaat uit een zestal 
stappen die doorlopen kunnen worden in het creëren van legacy. 
 
Ten eerste is het belangrijk om proactief te zijn in het maken van plannen om het evenement van 
meerwaarde te laten zijn voor de lokale gemeenschap. Daarnaast is het belangrijk om ook strategische 
keuzes te maken in de opzet van het evenement om deze meerwaarde te realiseren (O’Brien & Chalip, 
2007). Minnaert (2012) oppert bijvoorbeeld dat er aandacht besteed kan worden aan het creëren van 
legacy voorafgaand aan een evenement. Na afloop van het evenement is het vaak lastiger om 
financiering voor het side-event programma te krijgen Minnaert (2012). 
 
Ten tweede is het goed om aan te sluiten bij bestaand beleid en bestaande netwerken (lokale 




contacten te institutionaliseren (O’Brien, 2005). Deze contacten met lokale overheden en 
maatschappelijke organisaties leiden tot een goede vertegenwoordiging van de lokale samenleving 
(Minnaert, 2012) en legitimering van het evenement (O’Brien, 2005). Het is echter erg lastig om de 
contacten met bestaand beleid en bestaande netwerken te institutionaliseren (Van Bottenburg et al., 
2016). In de projectorganisatie van Le Grand Départ Utrecht 2015 waren meerdere ambtenaren 
betrokken. Deze inrichting zorgde voor een nauwe relatie tussen de projectorganisatie en de gemeente 
Utrecht, maar ook tussen de projectorganisatie en de lokale middenstand, culturele organisaties en 
sportorganisaties. Echter, nadat het evenement voorbij was, en het momentum was verdwenen, kregen 
de ambtenaren een andere taak bij de gemeente Utrecht en de directe relatie met voorgenoemde 
organisaties werd minder intensief. Slechts een paar ambtenaren hebben nu nog de mogelijkheid om de 
opgedane contacten met de lokale middenstand en culturele en sport organisaties te continueren. 
Misener & Schulenkorf (in press) hebben een model ontwikkeld (asset-based community development 
(ABCD) model) waarin zij een meer actie-georiënteerde, community-based benadering hanteren in het 
creëren van sociale waarde door middel van sportevenementen. De kern van het model is dat de focus 
in het oplossen van sociale vraagstukken niet ligt op activiteiten die gekoppeld zijn aan het 
sportevenement, maar de focus komt te liggen op het versterken van de kracht van de lokale 
gemeenschap. 
 
Ten derde wordt aangeraden om lokale stakeholders (burgers, maatschappelijke organisaties) een rol te 
geven in het organisatieproces, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de wensen van de lokale 
samenleving goed vertegenwoordigd worden. Meerdere onderzoekers halen aan dat het betrekken van 
verschillende lokale actoren belangrijk is voor het succesvol creëren van maatschappelijke waarde 
(Minnaert, 2012; O’Brien & Chalip, 2007; Chalip, 2006; Chalip, 2014). In een evaluatie van het Inspire 
Program van de Olympische Spelen in London (2012) bleek dat de meest succesvolle maatschappelijke 
activiteiten ontworpen waren in samenwerking met de doelgroep(en) van de activiteiten en zij ook een 
stem hadden in welke activiteiten er gerealiseerd werden (Brinkhof, Dijk & Van Eekeren, 2012).  
 
Ten vierde kunnen principes van accountability, performance en transparantie gebruikt worden om 
‘goed bestuur’ van sportevenementen en het creëren van maatschappelijke waarde onder de aandacht 
te brengen. Deze principes kunnen als een vorm van verantwoording fungeren voor integere 
besluitvormingsprocessen (Horne, 2007; Leopkey & Parent, 2015). Leopkey en Parent (2015) suggereren 
dat in de organisatie van (grote) sportevenementen, het legacy proces een bredere rol heeft dan alleen 
het creëren van legacy. Tijdens dit proces dienen ook de belangen en doelen van verschillende 
stakeholders vertegenwoordigd te worden. Een integer besluitvormingsproces vermindert de 
ambiguïteit en zorgt voor een helder begrip van het besluitvormingsproces waar meerdere organisaties 
in betrokken zijn.  
 
Ten vijfde, benadrukken Ziakas en Costa (2011), Chalip (2006) en Weed et al. (2012) dat evenementen 
uit verschillende sectoren (muziek, theater, sport) zouden moeten samenwerken met als doel een 
breder publiek te bereiken en meer maatschappelijke waarde te creëren. Door middel van 
samenwerking kan een ‘event portfolio’ gecreëerd worden dat kan dienen als een ‘momentum voor 
sociale interactie’ (Ziakas & Costa, p. 421). Chalip (2014) gaat verder door te stellen dat een effectieve 
strategie voor het creëren van maatschappelijke waarde verder gaat dan alleen een legacy strategie 
voor één evenement, maar op meerdere evenementen gericht moet zijn. Het is echter lastig dit te 
realiseren door de projectorganisatie van één evenement. Na afloop van Le Grand Départ in Utrecht 
vroeg men zich af wat het volgende sportevenement zou worden in Utrecht. Het ontbrak de stad aan 
een duidelijke visie op de waarde van (sport)evenementen voor de stad en het ontbrak de stad tevens 
aan een visie op citymarketing. De organisatie van Le Grand Départ was het einddoel van een lange 




opzetten van een evenementportfolio of het leveren van een bijdrage aan citymarketing doelen op de 
lange termijn.  
 
Ten zesde dient er aandacht besteed te worden aan de vraag wie er (hoofd)verantwoordelijk is voor het 
legacy proces (publieke of private sector) (O’Brien, 2005). Meer specifiek vraagt een effectieve mix van 
sportevenementen en lokale activiteiten om strategische lokale samenwerkingen te vormen. Niet alleen 
lokale samenwerkingen tussen de projectorganisatie en de lokale overheid en/of het lokale 
bedrijfsleven, maar ook tussen bedrijven onderling en tussen het bedrijfsleven en de overheid. Hoewel 
het steeds noodzakelijker lijkt om strategische lokale samenwerkingen op te zetten, zijn er ook 
duidelijke belemmeringen voor deze samenwerkingen (Chalip and Leyns 2002; Taks et al., 2014).  
Zo kunnen bedrijven die samen moeten werken normaal gesproken concurrenten van elkaar zijn. 
Tevens kunnen de activiteiten die lokale overheden en bedrijven gezamenlijk organiseren gevaarlijk 
dicht tegen het side-event of marketing programma van de evenementorganisatie aan zitten, waardoor 
het gevaar bestaat dat zij als ambush marketing worden gezien. Vervolgens kunnen lokale organisaties 
vaak substantiële hulp gebruiken om de vaardigheden en / of middelen te ontwikkelen om een bijdrage 
te kunnen leveren aan een side-event programma. In de evaluatie van het European Youth Olympic 
Festival (EYOF) 2013 te Utrecht werd duidelijk dat het side-event programma (Achmea High Five 
Challenge) teveel los stond van het sportevenement. Het was voor bezoekers en deelnemers aan de 
Achmea High Five Challenge dat het het side-event programma van het EYOF betrof. Achmea speelde 
een grote rol in het side-event programma, wat veel voordelen had. Het was echter na afloop van het 
evenement onduidelijk wie er verantwoordelijk was voor de continuering van de doelstellingen van het 
side-event programma (Dijk & Van Eekeren, 2014).  
 
Het voordeel van niet-mega sportevenementen in het creëren van maatschappelijke waarde 
De waarde van mega-sportevenementen (Olympische Spelen, WK voetbal) zijn meestal zeer ongelijk en 
hebben slechts een buitensporige waarde voor een beperkt aantal mensen en/of groepen in de 
samenleving ('booster coalities'), terwijl een mega-sportevenement voor gemarginaliseerde groepen in 
de samenleving over het algemeen weinig waarde heeft (Black, 2014). 
 
Volgens Taks (2013) lijken niet-mega sport evenementen (zoals het WK wielrennen) meer positieve 
sociale waarde (machtsverhoudingen, stadsvernieuwing, socialisatie en menselijk kapitaal) te hebben 
voor de lokale bewoners in vergelijking met mega-sportevenementen. Volgens haar komt dit verschil 
met name doordat de planning van mega sportevenementen niet start op gemeenschapsniveau. De 
lokale gemeenschap krijgt de kans te reageren op plannen die door andere organisaties zijn vastgesteld 
(top-down strategie) in plaats van te worden betrokken bij het creëren van de plannen en deel te 
nemen in elke stap van het proces (bottom-up strategie). Deze bottom-up strategie zorgt juist voor een 









Voor het WK Wielrennen is er een eerste opzet gemaakt van de risicoscan. Het handboek 
evenementenveiligheid is daarbij als leidraad gebruikt om de verschillende risico’s van het evenement in 
kaart te brengen.  
 
9.1 FINANCIËLE RISICO’S 
In verschillende gesprekken met stakeholders is aan hen ook gevraagd of zij nog risico’s bespeuren bij 
een evenement WK Wielrennen in Drenthe en Groningen. Bij alle partijen kwam naar voren dat de 
financiën een groot risico kunnen zijn voor het evenement. De overheden zijn hier met name erg alert 
op en dat is niet vreemd. Grote wielerevenementen uit het verleden zijn vaak met een tekort op de 
begroting afgesloten. Giro Gelderland leverde in 2016 een tekort van €365.000 op, Le Grand Départ een 
tekort van €400.000 in 2015. Het WK wielrennen in 2012 in Limburg leverde een tekort van €2,2 miljoen 
op.  
 
Als redenen voor deze tekorten worden tegenvallende inkomsten uit het bedrijfsleven genoemd en 
uitgaven aan onverwachte posten die van te voren niet in de begroting waren opgenomen. Het niet 
kunnen opnemen van een post ‘kosten onvoorzien’ op de begroting speelde de organisatie van Le Grand 
Départ parten toen zij extra kosten moesten maken om het publiek te beschermen tegen de hitte 
tijdens het weekend van het evenement. Als men aanspraak wil maken op de subsidie van het ministerie 
van het VWS voor het sportevenement en haar side-eventprogramma dient een begroting ingeleverd te 
worden zonder post ‘kosten onvoorzien’. Dit werkt in de hand dat deze post verdekt wordt opgenomen 
op de begroting en minder expliciet voor onvoorziene kosten in aanmerking genomen kan worden.  
 
9.2 ORGANISATORISCHE RISICO’S 
Een slechte organisatie voor het evenement is wat de stakeholders als groot risico zien. De Stichting 
Cycling Championships Northern Netherlands zal een goede organisatie met de juiste expertise moeten 
neerzetten om het WK Wielrennen te huishouden. Dit is een punt die in meerdere gesprekken naar 
voren is gekomen. 
 
Het kan een risico vormen als de betrokken overheden verschillen in het leveren van (niet)financiële 
bijdragen. Hierdoor kan het lastig(er) worden om alle overheden op één lijn te krijgen of dezelfde 
invloed op het organisatieproces te laten uitoefenen.  
 
Tevens kan het voor de organisatie van het WK Wielrennen 2020 een risico zijn als het onderscheid 
tussen inzet van de betrokken overheden en private organisaties niet goed wordt gemanaged. De inzet 
van de overheden in de organisatie van sportevenementen bestaat vaak uit de inzet van eigen 
ambtenaren in de projectorganisatie. Deze keuze is begrijpelijk aangezien een sportevenement in de 
openbare ruimte veel impact heeft op afdelingen van een gemeente of provincie die zich bijvoorbeeld 
bezig houden met het verlenen van vergunningen, communicatie naar burgers en de logistiek in de 
openbare ruimte. Echter, de keuze voor het inzetten van eigen ambtenaren voor de organisatie van een 
sportevenement heeft ook consequenties voor de uitvoering van het project. De ervaring met het 
organiseren van grote (sport)evenementen in de openbare ruimte ontbreekt vaak bij de betrokken 
ambtenaren en men blijft (te) lang hangen in processen rond regelgeving en mandatering. Dit is een 
contrast ten opzicht van betrokken professionals uit de evenementensector of uit het bedrijfsleven. Als 
dit proces van samenwerking niet goed gemanaged wordt kunnen er twee werelden ontstaan (een 
publieke en een private) in plaats van een publiek-private samenwerking.  
 
Ten slotte kan de betrokkenheid van overheden bij de organisatie van sportevenementen problemen 




overheden. Vanuit een projectorganisatie dient er ook verantwoording en afstemming plaats te vinden 
met de betrokken colleges/raden, met ieder zijn eigen dynamiek. Het kan vertraging opleveren in het 
organisatieproces als de mandatering van de projectorganisatie niet goed is opgesteld of niet goed 
wordt gevolgd.  
 
9.3 GEBREK AAN DRAAGVLAK 
Zoals in hoofdstuk 4 is genoemd komt het steeds vaker voor dat de lokale bevolking (en organisaties) 
geen draakvlak tonen voor de organisatie van een sportevenement. Referenda in Hamburg, München, 
Krakow, Graubünden en Oslo (Bennet, 2014; Grimsby, 2015), toonden aan dat de lokale bidorganisaties 
er in faalden om de meerderheid van de bevolking achter een Olympisch bid te krijgen. Het verkrijgen 
van lokaal draagvlak is makkelijker als de lokale bevolking en lokale organisaties worden betrokken in 
het bid-proces. Het inrichten van de lokale projectorganisatie als een publiek-private samenwerking kan 
een oplossing zijn. In dit geval werken de betrokken overheden nauw samen met lokale bedrijven, sport 
en culturele organisatie om een bid samen te stellen en een rol te spelen in de organisatie van het 
evenement.  
 
Voor draagvlak uit het bedrijfsleven en de UCI is het beter om te streven naar de organisatie van het WK 
Wielrennen in een niet-Olympisch jaar en een jaar waarin er geen WK Voetbal plaatsvindt. 2021 of 2023 
zijn jaren waarin er geen conflicterende grote sportevenementen worden georganiseerd.  
 
 
9.4 OVERIGE RISICO’S  
 
Gedrang 
Bij het WK Wielrennen in Drenthe en Groningen worden tussen de 300.000 en 350.000 bezoeken 
verwacht, verdeeld over zeven dagen. Er zullen enkele maatregelen genomen moet worden om de 
veiligheid van de toeschouwers te kunnen waarborgen.  
  
Verstoring telecom/ICT 
Tijdens het WK Wielrennen zullen er veel communicatiemiddelen nodig zijn voor de vele ploegen. De 
organisatie zal maatregelen moeten treffen om verstoring van de telecom/ICT te voorkomen.  
 
Geweld 
Het wielerpubliek is een ander soort publiek dan bij voetbalwedstrijden. Bij de risicoscan mag dit echter 
toch niet worden uitgesloten en er zijn maatregelen tegen te nemen. De Tourstart in Utrecht heeft 
bijvoorbeeld de vrijwilligers langs het parcours opgeleid hoe zij met personen moeten omgaan die 
vijandig gedrag tonen.  
 
Aanslag 
De kans op een aanslag tijdens een groot sportevenement is te allen tijde aanwezig. Olympische Spelen 
in München (1972) en Atlanta (1996), de Dakar Rally (2008), en de Boston Marathon (2013) zijn slechts 
voorbeelden van terroristische aanslagen bij sportevenementen. Een belangrijk thema voor de WK 
organisatie om op te letten. 
 
Extreem weer 
Een factor waar de veiligheidspartners geen maatregelen voor kunnen treffen. Het is wel een risico voor 
het evenement, omdat het de beleving en economische impact kan aantasten. Er zullen met extreme 






Langs het parcours voor het WK Wielrennen zullen verschillende bouwwerken geplaatst worden om 
deelnemers te kunnen laten zitten. Hierin is altijd een risico dat er op deze bouwwerken teveel mensen 










10. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
In 2020 wil de stichting Cycling Championships Northern Netherlands (hierna te noemen ‘de Stichting’), 
graag het WK Wielrennen 2020 in Noord-Nederland organiseren. Een evenement waarmee zij de 
provincies Drenthe en Groningen en hun steden op de wereldkaart zetten. 
 
10.1 CONCLUSIE  
Naast de aandacht die het evenement internationaal zal opleveren, streeft de stichting naar spin-off in 
sociaal, maatschappelijk en economisch opzicht. Het WK Wielrennen dient in 2020 een hefboom te zijn 
voor het versterken van bestaande projecten, zoals de Sportief gezonde school, OpFietse, de 
fietssnelweg, Smart Cycling City Groningen en het Cycling lab. Ook nieuwe evenementen op weg naar 
het WK 2020, zoals de European Handbike Competition, het WK Paracycling en het NK wegwielrennen 
dienen in het licht van het WK 2020 gezien te worden. Uit gesprekken met stakeholders en door 
analyses van bestaand beleid in Groningen en Drenthe is gebleken dat de thema’s fietsen, Healthy 
Ageing, energie/duurzaamheid, (sensor)technologie en recreatie hoog op de agenda staan. Deze 
thema’s sluiten goed aan op de visie van de stichting in de organisatie van het WK Wielrennen 2020.  
 
Organisatie 
De projectorganisaties voor het WK Wielrennen kan het beste in een stichting op geringe afstand van de 
overheden geplaatst kunnen worden. In deze vorm kunnen in de projectorganisatie de belangen van de 
verschillende publieke en private stakeholders goed vertegenwoordigd worden. De verantwoordelijke 
gedeputeerden van de provincies en wethouders van de drie gemeenten kunnen plaatsnemen in het 
bestuur van deze stichting, al dan niet aangevuld met vertegenwoordigers van andere publieke 
organisaties en private organisaties. Tevens zijn er met een stichting op afstand van de overheden 
voldoende mogelijkheden om vanuit een centraal opererende projectorganisatie het evenement lokaal 
maatschappelijk te activeren. Door detachering van ambtenaren uit de overheden in de 
projectorganisatie is de verbinding tussen de vijf overheden en de centrale projectorganisatie makkelijk 
te realiseren.  
 
Financieel 
Om het WK wielrennen naar Groningen en Drenthe te halen zal een kleine €12 miljoen in de bronzen 
variant minimaal nodig zijn. Om de volledige visie (gouden variant) van de organisatoren waar te kunnen 
maken is er €20 miljoen nodig, de zilveren variant gaat uit van een budget van €15 miljoen.  
 
Voor het verkrijgen van inkomsten voor de organisatie van het WK Wielrennen 2020 is het tonen van 
hun betrokkenheid door de overheden cruciaal voor verdere betrokkenheid van het bedrijfsleven. De 
verhouding overheidsinvestering versus private investering in de begroting van het evenement kan 
gesteld worden op 60%/40% in de bronzen variant tot 40%/60% in de gouden variant. 
 
Draagvlak 
Tot op heden zijn er nog geen harde (financiële) toezeggingen gedaan door bedrijven aan de stichting. 
Veel bedrijven geven aan dat zij willen afwachten in welke mate de overheden het bid steunen. 
Mochten de overheden hun steun toezeggen dan zal een eerste stap zijn om een bedrijvenplatform op 
te richten en intentieverklaringen te laten ondertekenen.  
 
Voor steun uit het bedrijfsleven en de UCI is het beter om te streven naar de organisatie van het WK 
Wielrennen in een niet-Olympisch jaar en een jaar waarin er geen WK Voetbal plaatsvindt. 2021 of 2023 





Tevens is er tot op heden nog geen draagvlakonderzoek onder de bevolking in Drenthe en Groningen 
gehouden om te polsen hoe groot het draagvlak voor de organisatie van het WK Wielrennen in 2020 is. 
Het aan te raden dergelijk onderzoek wel uit te voeren om inzichtelijk te krijgen of (en onder welke 
voorwaarden) investeringen van publieke middelen in het WK Wielrennen gelegitimeerd zijn. Mocht er 
groot draagvlak zijn vanuit de bevolking voor het WK Wielrennen dan kan dit meegenomen worden in 
het bid en vergroot dit de kans op het binnenhalen van het bid. 
 
Maatschappelijke en economische waarde 
Ten aanzien van de maatschappelijke waarde is het lastig om uitspraken te doen over de te verwachten 
waarde. Geconcludeerd kan worden dat de thema’s fietsen, Healthy Ageing, energie/duurzaamheid, 
(sensor)technologie en recreatie hoog op de agenda staan in de twee provincies en de betrokken 
gemeentes. Deze thema’s zijn goede aanknopingspunten om het WK Wielrennen als een vliegwiel te 
laten fungeren voor het realiseren van maatschappelijke waarde. In welke mate het de overheden en 
andere publieke en private organisaties lukt om maatschappelijke waarde te creëren is afhankelijk van 
het organisatieproces.  
 
Op basis van ervaringen met andere grote wielerevenementen worden er 300.000 – 350.000 bezoeken 
verwacht. De geschatte economische impact van de bezoekers, hospitality, media, technici en 
projectorganisatie wordt geschat op €17 miljoen, met €11,9 miljoen als behouden scenario en €22,1 
miljoen als optimistisch scenario. Het is van veel factoren afhankelijk wat de economische impact zal zijn 
(bestedingen door bezoekers, pers, ploegen, organisatorische), maar met name het weer is hier van 
invloed op. Gegeven de verwachte begroting variërend van €12 miljoen tot €20 miljoen mogen er dus 
geen al te grote verwachtingen gecreëerd worden ten aanzien van de economische (meer)waarde van 
het WK Wielrennen.   
 
Ten slotte 
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat in de intiatieffase van het uitbrengen van een bid 
voor het WK Wielrennen 2020 er met veel organisaties is gesproken door de stichting Cycling 
Championships Northern Netherlands. Het plan om het evenement te laten fungeren als vliegwiel voor 
de ontwikkeling van Noord Nederland sluit inhoudelijk goed aan bij het beleid van de overheden en 
andere publieke organisaties. Daarnaast staan deze overheden en de publieke organisaties positief 
tegenover het voornemen het WK te organiseren. Het is lastig in te schatten in welke mate private 
organisaties het WK 2020 (financieel) willen ondersteunen. Er zijn nog te weinig toezeggingen van het 
bedrijfsleven om daar uitspraken over te kunnen doen. Omdat de private inkomsten voor het 
evenement onzeker zijn dient er goed rekening gehouden te worden met de drie varianten van de 
begroting van het evenement. Als er realistisch wordt begroot lijkt het haalbaar om het WK Wielrennen 
in Drenthe en Groningen te organiseren, maar daarbij zijn er nog wel een aantal kritische momenten: 
 
- Toezeggingen van overheden om de organisatie (financieel) te steunen; 
- Toezeggingen van private organisaties om de organisatie (financieel) te steunen; 





                                                             






Voor Drenthe en Groningen is het WK Wielrennen een unieke kans om een mondiaal wielerevenement 
naar de regio te halen. Om van het evenement een succes te maken is het, gezien de huidige plannen, 
goed om rekening te houden met de volgende punten ten aanzien van de organisatiestructuur, de 
maatschappelijke waarde en de financieringsstructuur. 
 
Aanbevelingen voor de organisatiestructuur: 
 Bewustzijn van afstand tussen uitvoerende projectorganisatie en verantwoordelijke overheden;  
 Maak sterk onderscheid tussen besturen en uitvoeren; 
 Acteer lokaal; 
 Optimaliseer wisselwerking evenement en side-event programma; 
 Kies voor vanuit de projectorganisatie voor sturing op het organisatieproces in plaats van het 
managen van het project.  
 
Aanbevelingen voor de financieringsstructuur: 
 Kijk goed naar de begrotingen van vergelijkbare wielerevenementen. Opvallend is dat er vrij weinig 
privaat geïnvesteerd wordt in wielerevenementen; 
 Werk met meerdere scenario’s in de begroting waarbij de meest positieve variant alleen 
gerealiseerd kan worden indien er meer privaat geïnvesteerd wordt in het evenement; 
 Bespreek met het Ministerie van VWS de mogelijkheid voor het opnemen van een post ‘kosten 
onvoorzien’ op de begroting. Dit verkleint de kans op een tekort op de begroting na afloop van het 
evenement. 
 
Aanbevelingen voor het creëren van maatschappelijke waarde: 
 Proactieve planning: start al voor het evenement met planvorming over wat er moet worden bereikt 
en wie daarbij moet worden betrokken 
 Leg verbindingen met bestaande beleidslijnen en netwerken; 
 Betrek stakeholders (burgers en lokale organisaties) in het gehele proces; 
 Wek vertrouwen door principes van good governance toe te passen (openheid, transparantie, 
zuivere besluitvorming, doelstellingen die het bredere belang dienen); 
 Verbreed het bereik van het evenement door verbintenissen aan te gaan met andere sectoren, zoals 
muziek en theater, en andere sporten (‘event portfolio’s’) 
 Besteed aandacht aan de vormgeving van publiek-private samenwerking, aangezien die 
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BIJLAGE 1: RESPONDENTEN 
 
Voor het opstellen van dit haalbaarheidsonderzoek hebben er gesprekken en interviews 
plaatsgevonden met de volgende personen. 
 
Joop Atsma  
Reint Jan Auwema – Gemeente Noordenveld 
Wim Bot – Fietsersbond 
Geerth Bosma – La Compagnie 
Ilse Broeders – Provincie Groningen 
Marja Bakker – Provincie Groningen 
Harjan van Dam 
Dick Dijkstra – RECRON  
Hans Hartog – Recreatieschap Drenthe 
Esther Heijink – Arcadis 
Martijn van Hulsteijn – Grand Dèpart Tour de France Utrecht 2015 
Erik Kersten – The Organizing Connection 
Huib Kloosterhuis – KNWU  
Lex Kloosterman – VNO-NCW 
Dhr. Kruizenga - Stichting 
Judith Lampe – Provincie Drenthe 
Harm Lassche – Gemeente Emmen 
Peter Oosterbaan & Peter Schorer – TT-Circuit Assen 
Gerrit Middag – UCI 
Dirk Nijdam – Marketing Groningen 
Ina Roelfs – Gemeente Assen 
Erik Tolboom en Wil Noorman – NTFU 
Theo Verdegem – Vuelta start Drenthe 2009 
Marloes Verhaar, Peter Schouwstra & Marja Bakker – Provincie Groningen  
Jan-Albert Westenbrink – Marketing Drenthe   




BIJLAGE 2: BENCHMARK BEGROTINGEN WIELEREVENEMENTEN 
 
 
Kosten WK wielrennen 2012 Tour de France 2015 Giro d'Italia 2016 
Organisatiekosten €   1.583.000  11,4% €   2.663.000  14,7% €   2.661.800  20,7% 
Monitoring en kennis €      145.000  1,0% €        55.000  0,3%  0,0% 
Communicatie/ marketing  €   2.181.000  15,6% €   2.389.000  13,2% €   1.276.200  9,9% 
Infrastructuur/logistiek €   2.318.000  16,6% €   4.080.000  22,5% €      952.000  7,4% 
Fee en verzekeringen €   4.725.000  33,9% €   4.000.000  22,1% €   3.650.000  28,4% 
Sponsoring €      158.000  1,1%  0,0% €      481.000  3,7% 
Hospitality €   1.235.000  8,9% €   2.600.000  14,4% €      147.000  1,1% 
Televisie en media €      734.000  5,3%  0,0% €        75.000  0,6% 
Wedstrijd €      398.000  2,9%  0,0% €   2.056.000  16,0% 
Activatieprogramma €      313.000  2,2% €   1.879.000  10,4% €   1.552.000  12,1% 
Overige/onvoorzien €      150.000  1,1% €      435.000  2,4%  0,0% 
 €13.940.000  100% € 18.101.000  100% € 12.851.000  100,0% 
 
 
Baten WK wielrennen 2012 Tour de France 2015 Giro d'Italia 2016 
Rijksoverheid/VWS €  1.500.000  10,8% €  2.250.000  12,4% €  2.500.000  19,5% 
Provincie €  4.500.000  32,3% €     100.000  0,6% €  8.706.000  67,7% 
Gemeenten €  1.300.000  9,3% €  6.000.000  33,1%   0,0% 
Sponsoring landelijk €  2.600.000  18,7% €  4.600.000  25,4% €     665.000  5,2% 
Sponsoring lokaal  0,0% €  2.400.000  13,3%   0,0% 
Fondsen   0,0%   0,0%   0,0% 
Uitzendrechten €     300.000  2,2%   0,0%   0,0% 
Hospitality €  2.400.000  17,2% €  2.700.000  14,9% €     525.000  4,1% 
Barterdeals €  1.200.000  8,6%   0,0%   0,0% 
Commerciële inkomsten €       40.000  0,3% €        50.000  0,3% €     455.000  3,5% 
Parkeerinkomsten €     100.000  0,7%   0,0%   0,0% 
Overige inkomsten   0,0%   0,0%   0,0% 
 €13.940.000  100% € 18.100.000  100% € 12.851.000  100% 
 
 
Financiering WK wielrennen 2012 Tour de France 2015 Giro d'Italia 2016 
Publiek €  7.300.000  52,4% €  8.350.000  46,1% € 11.206.000  87,2% 



















BIJLAGE 3: CURRICULUM VITEA ONDERZOEKERS 
 
Bake Dijk is als docent/onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Sportstudies. Hij is tevens als 
adviseur/onderzoeker verbonden aan USBO Advies, het onderzoeks- en adviesbureau van het 
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht. Hij is betrokken 
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